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INLEIDING 

 

 
 
Hierna volgt het jaarverslag over de stand van zaken bij de actie-verbintenissen uit de 4de 
bestuursovereenkomst van het RIZIV. Dit verslag geeft de voortgang weer van de projecten over 
de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.   
 
De stand van zaken bij de verschillende projecten is opgenomen in 1 geïntegreerde tabel 
waarbij de verschillende realisaties voor het jaar 2014 worden verduidelijkt. Met een snelle blik 
op de RAG-kolom is de high-level status van het project zichtbaar. Er is een kolom met 
gedetailleerde informatie opgenomen waarbij per actie-verbintenis de realisaties, eventuele 
toekomstige acties en de bijlagen worden vermeld. De laatste kolom bevat aandachtspunten, 
knelpunten en corrigerende maatregelen. 
 
Het eerste deel van dit rapport bevat de opvolging van de projecten uit de 4de 
bestuursovereenkomst, het tweede deel bevat de voortgang van enkele projecten uit de 3de 
bestuursovereenkomst waarvoor nog een aantal actie-verbintenissen niet waren afgesloten. 
 
De stand van zaken over de realisaties inzake de synergieën tussen de Openbare Instellingen 
van Sociale Zekerheid  zal op globaal niveau opgenomen worden. 
 
Voor bijkomende informatie of vragen kan u terecht bij de moderniseringscel van het RIZIV.  
 
Veel leesplezier! 
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4de VOORTGANGSRAPPORT 4de BO (2013-2015): Jaar 2014 (stand van zaken tot 31/01/2015) 
 
Projecten 

(+Link met vorige BO’s) 
Dienst

1
 Streefdatum Status 

RAG
2
 

Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

Artikel 11. Ontwikkeling 
van de kennis inzake 
arbeidsongeschiktheid 
 
(Cfr. artikelen 15, 16 en 17 
uit de 3de BO) 

DU 30-06-2013 

G 

V1: Oprichting van een Begeleidingscomité voor het opbouwen en opvolgen van de 
geïntegreerde strategie inzake kennisontwikkeling in het domein van 
arbeidsongeschiktheid, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Beheerscomité 
en prominente figuren uit de academische wereld. 
 
Gerealiseerd S1 2013 
 

Geen 

DU 31-12-2013 

31-12-2014 

31-12-2015 

R 

V2: Voorstelling aan het Beheerscomité van de Dienst voor Uitkeringen van een 
jaarlijks studieprogramma over de arbeidsongeschiktheid en voorstelling van die 
studies. 
 
Stand van zaken 1e semester 2014: GEREALISEERD (1

e
 deel – voor het jaar 2014) 

- Onderzoeksprogramma 2014 werd gepresenteerd op het Beheerscomité 
van de Dienst Uitkeringen op 20 mei 2014 

 
Stand van zaken 2

e
 semester 2014: (2

e
 deel - voor het jaar 2015): in uitvoering 

- Het onderzoeksprogramma 2015 is in een draftversie beschikbaar en zal in de 
loop van april 2015 aan het Beheerscomité van de Dienst voor Uitkeringen 
worden voorgesteld. 

- Het 3
e
 onderzoeksprogramma zal pas in april 2016 voltooid zijn vanwege de 

vertraging die bij de gunning van de overheidsopdracht is opgelopen (cfr. 1
e
 

programma in april 2014 in plaats van eind 2013, 2
e
 programma in april 2015 in 

plaats van eind 2014). Wij stellen voor om de streefdatum te verschuiven naar 
eind april 2016 in plaats van de oorspronkelijke streefdatum van 31.12.2015. 

 
Bijlage: Geen 
 

 
 
 
Vertraging in de 
opmaak en 
gunning van de 
overheids-
opdracht 
 
 
Vraag tot 
aanpassing van de 
streefdatum naar 
30/04/2016 in 
plaats van 
31/12/2015. 

                                                           
1 AOD = Algemeen Ondersteunende Diensten; DU = Dienst uitkeringen; DGV = Dienst geneeskundige verzorging; DGEC = Dienst evaluatie en geneeskundige controle; DAC = Dienst administratieve 
controle & FMO = Fonds voor medische ongevallen. 
2 R (rood)= de actie-verbintenis is nog niet gerealiseerd, O (oranje) INT= tijdige realisatie in gevaar wegens interne factoren, O (oranje) EXT= tijdige realisatie in gevaar wegens omgevingsfactoren, G 
(groen)= actie-verbintenis op schema of gerealiseerd. 
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Projecten 
(+Link met vorige BO’s) 

Dienst
1
 Streefdatum Status 

RAG
2
 

Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

DU 31-12-2013 

31-12-2014 

31-12-2015 

G 

V3: Opmaken van een jaarverslag ten behoeve van het Beheerscomité van de Dienst 
Uitkeringen over de verwerking van de bestaande gegevens van de Dienst inzake 
arbeidsongeschiktheid en de volgende thema’s: 
- Invaliditeit: rapportering i.v.m. statistische evoluties en verklarende factoren 
- Primaire arbeidsongeschiktheid: rapportering i.v.m. statistische evoluties en 
verklarende factoren 
- Werking van het systeem van de toegestane deeltijdse werkhervatting 
- Beroepsherscholing. 
 
Stand van zaken 1e semester 2014: GEREALISEERD (voor jaar 2013) 
- Rapporten 2013 werden opgemaakt en voorgesteld aan het Beheerscomité 

van de Dienst Uitkeringen 
- Rapporten 2014 zijn in voorbereiding 
 
Stand van zaken 2

e
 semester 2014: GEREALISEERD (voor het jaar 2014) 

- De verslagen van 2014 zijn opgemaakt en voorgesteld aan het Beheerscomité 
van de Dienst voor Uitkeringen en zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

- De nota “Primaire arbeidsongeschiktheid: rapportering i.v.m. statistische 
evoluties en verklarende factoren” is besproken op het BC van de maand maart 
2015 en zal toegevoegd worden aan het semestrieel verslag 2015. 

 
Bijlagen 1, 2 en 3:  
- Nota BU 2014/88 + Nota BZ 2014/22: Verklarende factoren met betrekking tot 

de stijging van het aantal invaliden: loontrekkenden – zelfstandigen. (eind 2014) 
- Nota BU 2014/93 + Nota BZ 2014/23. Deeltijdse werkhervattingen met 

toestemming van de adviserend geneesheren bij arbeidsongeschikte 
gerechtigden – periode  2010 – 2013. (eind 2014) 

- Nota BU 2015/07. Verslag over de bestaande gegevens inzake 
arbeidsongeschiktheid en professionele re-integratie. (februari 2015) 

 

Geen 

DU 31-12-2013 

31-12-2014 

31-12-2015 
R

V4: Jaarverslag ten behoeve van het Beheerscomité van de Dienst Uitkeringen over 
de verklarende factoren voor de invaliditeit: focus op de geestelijke gezondheid en 
de muskuloskeletale aandoeningen. 
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Projecten 
(+Link met vorige BO’s) 

Dienst
1
 Streefdatum Status 

RAG
2
 

Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

Stand van zaken 1
e
 semester 2014: 

- Door de complexiteit van de materie en een aantal technische problemen op 
vlak van data analyse, is deze actieverbintenis in vertraging 

- Rapport wordt intern afgerond tegen 30 september 2014 
 
Stand van zaken 2

e
 semester 2014: vertraagd 

- Een aantal elementen hebben die actie-verbintenis vertraagd, meer bepaald de 
kwaliteit van de gegevens, het extraheren van de gegevens (op niveau van e-
did, op niveau van de individuele dossiers, op niveau van de ICD9 codes), de 
beschikbaarheid en de versnippering van de gegevens (zowel op het niveau van 
e-did als van de individuele dossiers) maar ook problemen bij de analyse van die 
gegevens (de complexiteit van de materie); een optimalisering van de 
methodologie is lopende: o.a. het gebruik van de ICD10 codes, de integratie van 
de gegevens primaire arbeidsongeschiktheid, …; 

- De dienst werkt aan de voorbereiding van het verslag. Gezien de hierboven 
beschreven situatie en aangezien de verklarende factoren betreffende de 
geestelijke gezondheid en de musculoskeletale aandoeningen niet elk jaar 
wijzigen, vragen wij om 1 in plaats van 3 verslagen op te stellen.  We stellen 
daarom voor om het jaarverslag over de verklarende factoren van de invaliditeit 
(focus op geestelijke gezondheid en musculoskeletale aandoeningen) uiterlijk 
tegen het einde van dit jaar (31.12.2015) voor te leggen. 
 

Bijlage: Geen 
 

 
 
 
 
 
 
Vraag tot het 
herleiden van 3 
actie-
verbintenissen 
naar 1 actie-
verbintenis tegen 
eind 2015 

DU 31-12-2013 

X (datum 

waarop 

medische 

gegevens 

over 

primaire 

arbeidsonge

schiktheid 

G 

V5: Bepalen van een methode voor de analyse van de verklarende geneeskundige 
factoren van de primaire arbeidsongeschiktheid. 
 
 

Geen 
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Projecten 
(+Link met vorige BO’s) 

Dienst
1
 Streefdatum Status 

RAG
2
 

Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

beschikbaar 

zijn) + 12 

maanden 

DU 31-01-2014 

G 

V6: Ontwikkeling van een barometer van de arbeidsongeschiktheid.  
 
Aandachtspunt: deze actieverbintenis is gericht op de ontwikkeling van een 
methodologie/model voor een barometer 
 
Stand van zaken 1

e
 semester 2014: GEREALISEERD 

- Methodologie van de barometer arbeidsongeschiktheid werd gepresenteerd op 
het Beheerscomité van de Dienst Uitkeringen van 19 maart 2014. 

 
Bijlage: Geen 
 

Geen 

Artikel 12. Strategie en 
roadmap inzake de 
informatisering van de 
gezondheidszorg 
 
(Cfr. artikelen 22, 23, 24 
en 27 uit de 3

de
 BO) 

DGV Binnen de 3 
maand na de 
ronde tafel 

 

V1: Installatievergadering van de vzw eCare.  
 

 

DGV X 
(installatieve
rgadering 
vzw eCare) + 
6 maanden 

 

V2: Presenteren aan de vzw eCare van een strategie en roadmap voor de 
ontwikkeling van eCare-projecten.  
 

 

DGV X 
(installatieve
rgadering 
vzw eCare) + 
12 maanden 

 

V3: Ontwikkelen – met het oog op de implementatie van de roadmap – van een 
algemeen kader met instrumenten/templates voor projectbeschrijving met het oog 
op het afsluiten van overeenkomst met projecten die door eCare geprioritiseerd zijn 
en door het RIZIV gefinancierd worden.  De begeleiding van deze projecten door het 
RIZIV vergt de nodige werkingsmiddelen (via het budget eCare). 
 

 

DGV 31-03-2013 

G 

V4: Ontwikkelen van een boordtabel voor de opvolging van de dekkingsgraad van de 
verschillende functionaliteiten van My CareNet bij de diverse doelgroepen. 
 
GEREALISEERD in het eerste semester van 2013 (zie vorige rapporten). 

Geen 
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Projecten 
(+Link met vorige BO’s) 

Dienst
1
 Streefdatum Status 

RAG
2
 

Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

DGV 30-06-2013 

G 

V5: Ontwikkelen van een module waarlangs titularissen (m.n. apothekers, maar ook 
ziekenhuizen, tandartsen) hun gegevens kunnen consulteren en wijzigen met het oog 
op de toegang tot de verzekerbaarheidsgegevens. 
 
GEREALISEERD in het eerste semester van 2013 (zie vorige rapporten). 

Geen 

DGV Tussen de 
10 en 3 
maanden 
voor de start 
van de 
afschaffing 
van de SIS-
kaart 

G 

V6: Voorzien van de nodige communicatie naar de zorgverleners over de afschaffing 
en uitroulatiename van de SIS-kaart. 
 
GEREALISEERD in het eerste semester van 2013 (zie vorige rapporten). 

Geen 

DGV 31-12-2013 
31-12-2014 
31-12-2015 

 
V7: Jaarlijks rapporteren aan het Algemeen Beheerscomité en de bevoegde Minister 
over de voortgang van de implementatie van de projecten eCare en MyCareNet.  
 

 

Artikel 13. De eHealthBox 
als toekomstig middel 
voor externe 
communicatie 
 
(Cfr. artikel 21 uit de 3

de
 

BO) 

RIZIV 31-12-2013 

G 

Doel project: het versturen van informatie aan zorgverleners en instellingen op 
elektronische wijze via de eHealthbox. 
 
V1: Opstart en gebruik van de eHealthBox voor een eerste doelgroep. 
 
Gerealiseerd in 2013 
 

Geen 

Artikel 14. Hervorming van 
de verhoogde 
tegemoetkoming: 
operationaliseren van de 
gegevensuitwisseling.  
 
(Cfr. artikel 26 uit de 3

de
 

BO) 

DAC 01-01-2014 

G 

V1: Aanpassen van de gegevensstromen aan de reglementaire aanpassingen voor 
wat betreft de geoptimaliseerde en aangepaste systematische controle. 
 
GEREALISEERD S2 2013 
 

Geen 

DAC X + 12 
maanden, 
waarbij X= 
datum 
waarop de 
FOD 

G 

V2: Opzetten van de gegevensstroom voor wat betreft het proces van de proactieve 
detectie van potentiële rechthebbenden op de VT . 
 
Stand van zaken 1

e
 semester 2014: 

- Voorbereiding van proactieve flux is bezig in samenwerking met FOD Financiën 
en VI 

Geen 
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Projecten 
(+Link met vorige BO’s) 

Dienst
1
 Streefdatum Status 

RAG
2
 

Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

Financiën 
zijn akkoord 
geeft inzake 
overdracht 
van 
gegevens 
(en 
modaliteiten
) voor de 
proactieve 
bevraging 
van de 
inkomsten. 

- Technische aanpassingen zijn reeds voorzien in nieuwe IT applicatie 
- De voorziene datum voor in productiestelling is het eerste semester van 2015 
 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: GEREALISEERD 

- FOD Financiën heeft in 2014 zijn officieel akkoord gegeven wat betreft de 
gegevensuitwisseling en de machtiging voor de gegevensuitwisseling met de 
FOD Financiën is eveneens gegeven in 2014.  

- Er is een SLA in voorbereiding met Financiën. Een eerste versie van document is 
opgemaakt. 

- De voorbije maanden zijn de omzendbrieven gefinaliseerd.  
- De  inproductiestelling van de proactieve flux is voorzien voor 1 april 2015. Die 

datum is opgenomen in het KB en in de omzendbrief mbt de proactieve flux. 
 
Bijlage: Geen 
 

DAC X + 12 
maanden 
(waarbij X= 
de datum 
waarop het 
RIZIV 
beschikt 
over de 
nodige 
gegevens). 

G 

V3: Rapport opmaken met nuttige beleidsinformatie en een evaluatie van de nieuwe 
reglementering. 
 
Stand van zaken 1

ste
 en 2

de
 semester 2014: 

- Het rapport met beleidsinformatie en een evaluatie van de nieuwe 
reglementering zal opgemaakt worden in het 2

e
 trimester 2015. Dit is één jaar 

nadat de nieuwe gegevensstromen in productie gingen (1 april 2014). 
 

Bijlage: Geen 
 

Geen 

Artikel 15. IDES (Invalidity 
Data Electronic System) – 
Gestion des dossiers 
individuels en invalidité. 
 
(Cfr. artikel 28 uit de 3

de
 

BO) 

DU X (formeel 
akkoord 
over de ‘TO 
BE’ 
processen) + 
2 jaar 

G 

V1: Inwerkingstelling van een centrale toepassing voor het beheer van de 
invaliditeitsgegevens. 
 
Stand van zaken 1

e
 semester 2014: 

- Met ondersteuning van een business analist werd het TO BE gedeelte van bio 
analyse opgeleverd en overgemaakt aan ICT op 12 juni 2014. Op 12 juni 2014 is 
men tot een intern akkoord over de “TO BE”-processen gekomen. 

- ICT is gestart met functionele analyse, in nauw overleg met business (wekelijks 
overleg) 

Geen 



RIZIV 4de Bestuursovereenkomst / Jaarverslag BO 2014_jan 2015_versie NL_FINAL.docx  9/50 

Projecten 
(+Link met vorige BO’s) 

Dienst
1
 Streefdatum Status 

RAG
2
 

Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

- Het inhoudelijk en technische overleg georganiseerd met NIC en VI over de “TO 
BE” processen verloopt constructief. Het RIZIV zal tijdens de stuurgroep van 
25/09 een synthesenota inleiden om de goedkeuring van de VI over de “TO BE”-
processen te verkrijgen. Dit formeel akkoord is nodig om de streefdatum voor 
dit artikel te bepalen. 

- Reglementair kader is aangepast en zal in werking treden op 1 januari 2016  
- Gefaseerde/iteratieve aanpak voor in productiestelling: processen ‘invaliditeit’ 

en ‘hulp van derden’ zullen als eerste in productie gaan 
 
Stand van zaken in het 2e semester 2014 : 
- Het RIZIV heeft zijn synthesenota voorgesteld tijdens de vergadering van het 

stuurcomité met de V.I.'s op 25.9 om hun akkoord te vragen voor de processen 
"To Be". De V.I.'s hebben voor het proces "To Be" voorbehoud gemaakt wat de 
gegevensstromen van de V.I.'s naar het RIZIV betreft. Het RIZIV heeft een 
alternatief voorstel uitgewerkt en dat voorgelegd tijdens de vergadering van het 
stuurcomité van 6.2.2015. Ondertussen is een formeel akkoord verleend voor 
de processen "to be". X staat dus voor de datum van 6.2.2015. De streefdatum 
voor de verbintenis is vastgesteld op 6.2.2017 (=X + 2 jaar). 

- Op intern vlak verloopt de samenwerking met de Dienst voor Uitkeringen en de 
ICT-dienst voor de ontwikkeling van de IDES-toepassing optimaal en worden er 
regelmatig vergaderingen georganiseerd. 

 
Bijlage: Geen 
 

Artikel 16. Reflectie over 
de hervorming van de 
besluitvormingsprocedure
s, processen en 
organisatie in het domein 
van de invaliditeit 

DU 31-01-2013 

G 

V1: Voorleggen van een rapport met verbetervoorstellen aan het Algemeen 
Beheerscomité. 
 
GEREALISEERD S1 2013 
 

Geen 

DU Datum van 
goedkeuring 
van het 
rapport met 
verbetervoo

G 

V2: Opstart van een werkgroep met vertegenwoordigers van het RIZIV (Algemene 
Directie, Dienst Uitkeringen, Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle) en de VI 
ter operationalisering van de goedgekeurde verbetervoorstellen. 
 
GEREALISEERD S1 2013 

Geen 
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Projecten 
(+Link met vorige BO’s) 

Dienst
1
 Streefdatum Status 

RAG
2
 

Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

rstellen door 
het 
Algemeen 
Beheerscomi
té + 1 
maand. 

 

DU 31-12-2013 
31-12-2014 
31-12-2015 

G 

V3: Periodieke voortgangsrapportering over de uitvoering van de 
verbetervoorstellen. 
 
Stand van zaken 1

e
 semester 2014: GEREALISEERD (voor jaar 2013) 

- Eerste opvolgingsrapport werd opgemaakt en voorgesteld aan het Algemeen 
Beheerscomité van het RIZIV op 24 januari 2014 

- Tweede opvolgingsrapport wordt voorbereid tegen 31 december 2014 
 
Stand van zaken 2e semester 2014: VERWEZENLIJKT (voor het jaar 2014) 
- Het tweede verslag is klaar en is als bijlage toegevoegd. De voorstelling van het 

verslag aan het Algemeen comité is voor april 2015 gepland. 
 
Bijlage 4: 
- Stand van zaken art 16 4

de
 BO (ontwerpnota): reflectie over de hervorming van 

de besluitvormingsprocedures, processen en organisatie in het domein van de 
invaliditeit. 

 

Geen 

Artikel 17. Ontwikkeling 
van de 
huisartsenwachtposten 

DGV 31-12-2013 
31-12-2014 
31-12-2015 

G 

V1: Jaarlijks opmaken van een nota inzake de huisartsenwachtposten en 
rapportering aan het verzekeringscomité en de Medicomut. 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014:  

- Werkgroep Wachtposten NCGZ is actief en formuleert voorstellen naar de 
Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen. 

- De standaardisering is uitgewerkt, en wordt toegepast zoals voorzien. 
- In het eerste semester van 2014 werden een 4-tal nota’s aan het 

Verzekeringscomité voorgelegd (nota 2014/095, nota 2014/109, nota 2014/129, 
nota 2014/266). De nota 2014/266 van 17 juli is toegevoegd als bijlage aan dit 
verslag en bevat aanvragen voor bijkomende financiering van 

Geen 
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Projecten 
(+Link met vorige BO’s) 

Dienst
1
 Streefdatum Status 

RAG
2
 

Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

huisartsenwachtposten alsook een voorstel van krachtlijnen voor de financiering 
van de werkingskosten in 2015. 

- Evolutie van het aantal huisartsenwachtposten: 2012=36, 2013=54, 2014=63. 
 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: GEREALISEERD (deel 2) 

- Midden januari is de nota CGV 2015/024 over de financiering 
huisartsenwachtposten 2014 voorgelegd aan het Verzekeringscomité. Deze nota 
bevatte o.a.: de nieuwe dossiers met principiële goedkeuring van de NCGZ; de 
beheersvergoedingen voor artsen-beheerders van huisartsenwachtposten; een 
overzicht van overige financieringsaanvragen voor bestaande projecten. 

- De nota CGV 2015/025 van eind januari is voorgesteld op het 
Verzekeringscomité. Betreft de nota met titel: Financiering 
huisartsenwachtposten 2015: nieuwe en bestaande initiatieven. Deze nota is 
toegevoegd als bijlage aan dit verslag. 

 
Bijlage 5: 
- Nota CGV 2015/025: Financiering huisartsenwachtposten 2015: nieuwe en 

bestaande initiatieven. 
 

Artikel 18. De hervorming 
van de implantaten: 
terugbetalingsprocedure 
van de vergoede 
implantaten en invasieve 
medische hulpmiddelen 
 
(Cfr. artikelen 24 en 30 uit 
de 3

de
 BO) 

DGV X + 6 
maanden, 
waarbij X= 
publicatieda
tum van de 
nieuwe wet 
implantaten 
(art 35 
septies en 
volgende 
van de GVU-
wet). 

G 

V1: Het in werking treden van de terugbetalingsprocedure van de vergoedbare 
implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, 6 maanden na de publicatie van 
de nieuwe wet implantaten (art 35 septies en volgende van de GVU-wet). 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: GEREALISEERD 

- Voor wat betreft het juridisch luik (X uit de streefdatum= 20/12/2013): 
o Op 1 juli 2014 is het K.B. van 25/06/2014 inzake de organisatie van de 

terugbetalingsprocedure gepubliceerd en in werking getreden. 
o Op 1 juli 2014 is eveneens het huishoudelijk reglement van de CTIIMH 

gepubliceerd.  
o Op 2 juli 2014 is het K.B. van 29/06/2014 inzake de vaststelling van het 

persoonlijk aandeel gepubliceerd. 
 
- De nieuwe terugbetalingsprocedure is opgestart. Op 3 juli heeft de eerste 

vergadering van de CTIIMH plaatsgevonden. Daar is gestart met de dossiers die 

Geen 
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vallen onder de overgangsmaatregelen. Op 4 september heeft de Commissie 
zich gebogen over de laatste dossiers die behoren tot de overgangsmaatregelen. 
De eerste beslissingen van de Minister over deze dossiers werden genomen op 5 
september 2014.  
 

- Voor wat betreft het technisch luik is de laatste fase lopend. De komende 
weken/maanden volgt de in productiestelling van de diverse modules. De 
beheerstoepassing zal o.a. toelaten de dossiers elektronisch in te dienen 
(bedrijven), in backoffice (RIZIV) de dossiers te behandelen, de termijnen op te 
volgen, de lijsten bij te houden, brieven en documenten aan te maken, de 
publicaties voor te bereiden, …. 

 
Bijlage: Geen 
 

DGV Datum van 
in productie 
stelling van 
de 
terugbetalin
gs-
procedure. 

G 

V2: Opmaken van een boordtabel voor de opvolging van de verwerkingstermijnen.   
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: GEREALISEERD (september 2014) 

- De opvolging en berekening van de indicatoren zullen ondersteund worden door 
de in ontwikkeling zijnde beheerstoepassing voor de opvolging en behandeling 
van de dossiers (zie hoger). 

- Ondertussen gebruikt de dienst een xls tabel waarin gedetailleerde informatie 
over de streeftermijnen en behandelingstermijnen is opgenomen. 

- De eerste versie van de boordtabel met managementinformatie en KPI’s is 
opgeleverd in september en werd toegevoegd als bijlage aan het semestrieel 
verslag. Aandachtspunt: 2,5 maanden werking is echter onvoldoende om een 
correct zicht te hebben op de werking van de Commissie en het al dan niet 
respecteren van termijnen vermits de volledige termijn zonder schorsingen 285 
dagen duurt (45 + 180 + 60) voor de aanvragen tot aanpassing van de lijst en 
150 dagen duurt (45 + 75 + 60) duurt voor de aanvragen tot aanpassing van de 
nominatieve lijsten.  
 

Bijlage: Geen 
 

Geen 

DGV 2 jaar na de G V3: Opmaken van een evaluatieverslag voor het Verzekeringscomité van het nieuwe Geen 
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in werking 
treding van 
het nieuwe 
systeem van 
terugbetalin
g = 1/7/2016 
(=1/7/2014 
+ 2 jaar) 

systeem van terugbetaling van de vergoedbare implantaten en invasieve medische 
hulpmiddelen. 
 
Stand van zaken 1

ste
 & 2

de
 semester 2014:  

- Op 24 april is aan de CTIIMH voorgesteld welke items geëvalueerd zullen 
worden en zijn door de CTIIMH enkele suggesties ter aanpassing gedaan. De 
nota werd toegevoegd als bijlage aan het semestrieel verslag. 

 
Bijlage: Geen 
 

Artikel 19. Evaluatie van 
de kwaliteit en de 
doelmatigheid van de 
zorgtrajecten 
 
(Cfr. artikel 31 uit de 3

de
 

BO) 

DGV X + 3 
maanden. 

G 

V1: Agendering van het definitief evaluatieverslag van de lopende zorgtrajecten op 
de Medicomut, en dit binnen de 3 maanden na de oplevering van het verslag door 
het WIV & het IMA (= X). 
 
GEREALISEERD in het tweede semester van 2013 (zie vorige rapporten). 
 

Geen 

DGV X + 9 
maanden, 
waarbij X= 
toelichting 
aan de 
Medicomut 
van het 
definitief 
evaluatiever
slag van het 
WIV & het 
IMA. 

G 

V2: Voorstellen van een toekomstige aanpak voor de zorgtrajecten aan de 
medicomut binnen de 9 maanden na de toelichting aan de Medicomut van het 
verslag van het WIV & het IMA (cfr. 9 maanden na de 1ste actie-verbintenis). 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: 

- De streefdatum voor deze actie-verbintenis is 25 augustus 2014 (= 25/11/2013 
+ 9 maanden). 

- De nota met voorstellen over de toekomstige aanpak van de zorgtrajecten is 
volop in voorbereiding. We noteren een vertraging van enkele maanden, en dit 
wegens het feit dat bijkomende besprekingen en consensus over de 
administratieve verlenging van de huidige zorgtrajecten nodig was. 
Ondertussen is dit uitgeklaard en kan volop ingezet worden op de 
voorbereiding van de toekomstige aanpak en het bijhorende overleg en 
besluitvorming. 

- In de komende weken zal de nota met voorstellen over de toekomstige aanpak 
van de zorgtrajecten worden voorgesteld aan de Medicomut.  

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: gerealiseerd 

 
 
 
 
 
 
 
Externe 
afhankelijkheid: 
bijkomend 
overleg nodig 
over de 
verlenging van de 
huidige ZT 
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- De nota met voorstellen over de toekomstige aanpak van de zorgtrajecten is 
opgeleverd. De nota werd op 24 november 2014 voorgelegd aan de medicomut 
en is toegevoegd als bijlage aan dit verslag.   

 
Bijlage 6:  
- De nota met voorstellen over de toekomstige aanpak van de zorgtrajecten. 
 

Artikel 20. Expertisecentra 
Zeldzame Ziekten 
 
(Cfr. artikel 34 Belgisch 
Plan Zeldzame Ziekten uit 
de 3

de
 BO) 

DGV 31-01-2013 

G 

V1: Voorstel van een instrument voor de selectie van pathologieën met het oog op 
de opstart van referentiecentra. 
 
GEREALISEERD in 2013 (zie vorige rapporten). 
 

Geen 

DGV 30-06-2013 

G 

V2: Voorstel van prioriteiten (pathologieën) inzake de opstart van referentiecentra. 
 
GEREALISEERD in het eerste semester van 2013 (zie vorige rapporten). 
 

Geen 

DGV 31-12-2013 

G 

V3: Verslag van de identificatie-oefening van de verschillende mogelijkheden en 
types van tenlasteneming van zeldzame ziekten in de bestaande conventies. 
 
GEREALISEERD in het 2

de
 semester van 2013 (zie vorige rapporten). 

 

Geen 

Artikel 21. De integratie 
van het Fonds Medische 
ongevallen als bijzondere 
dienst bij het RIZIV en de 
ondersteuning bij het 
operationaliseren van de 
opdrachten van het Fonds 

FMO 1ste trim 
2013. 
 
Elk jaar in 
4de trim jaar 
X-1. 

G 

V1: Realiseren van de effectieve integratie van het Fonds als bijzondere RIZIV dienst, 
in uitvoering van de wet van 31 maart 2010 en de gecoördineerde GVU-wet van 
1994, zijnde concreet: 
- oprichting en definiëren van de rol van de organen (Algemeen Beheerscomité RIZIV, 
Beheerscomité FMO, algemene directie RIZIV, algemene directie FMO).  
- opzetten van de processen inzake  infrastructuur en de HR-middelen (+ installatie 
van het management voor wat betreft het eerste jaar). 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014:  

- Om die functies te kunnen opnemen, blijft het FMO personeelsleden met 
verschillende profielen (dossierbeheerders en juristen) aanwerven. Als gevolg 
van het belang van de dossiers en de opstapeling ervan (100 nieuwe/maand) 
heet het Beheerscomité beslist een masterplan te lanceren. Dit plan voorziet in 

Geen 
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een aanzienlijke versterking van de ploeg. In het 1
ste

 semester en in juli en 
augustus werden selectiegesprekken georganiseerd. Deze zullen verder gezet 
worden in het 2

de
 semester. Ter informatie, het personeelskader van het FMO 

telt in het 1ste semester 2014 22,5 FTE en zal evolueren naar 45,5 FTE.  
- Vier kandidaten hebben deelgenomen aan de bijkomende gesprekken die de 

AG en de AAG van het RIZIV voor de functie van Directeur-generaal van het 
FMO hebben georganiseerd. Na die gesprekken is een kandidatuur voorgelegd 
aan de Minister van Sociale Zaken (nota ABC van 24/03/2014, nr. 2014/34). 
Momenteel is hierover nog geen enkele beslissing genomen, de volgende 
regering zal zich over dit punt moeten buigen. 

- De toepassing DAMO, waarmee de individuele dossiers kunnen worden 
beheerd, zal operationeel zijn eind 2014 begin 2015. In oktober 2014 is er een 
testfase gepland. 

 
Stand van zaken in het 2

de
 semester 2014: 

- De juridische integratie van het FMO is volledig verwezenlijkt.   
- Het FMO telt momenteel ± 35 VTE's maar de dienst heeft nog versterking nodig 

(Masterplan): er moeten nog 15 bijkomende VTE's worden aangeworven maar 
dat is momenteel onmogelijk wegens de wervingsstop. De volgende profielen 
worden gezocht: juristen, dossierbeheerders en geneesheren. 

- Er hebben zich wijzigingen voorgedaan in verband met de managementfunctie 
van het FMO.  De voorgestelde kandidatuurstelling is afgevoerd. 
De RIZIV-wetgeving betreffende de toegangsvoorwaarden voor een 
leidinggevende functie wordt momenteel herzien. Het is de bedoeling dat die 
functie kan worden uitgeoefend door een adviseur-generaal. 

- De informaticatoepassing DAMO bevindt zich momenteel in de testfase. De 
correcties zullen uiterlijk eind maart worden aangebracht. De toepassing zal in 
productie gaan vanaf het 2

e
 kwartaal 2015. 

 
Bijlage: Geen 

 

FMO 31/04/2013 
(activiteiten 
van 

G 
V2: Jaarlijks een verslag opmaken betreffende de activiteiten van het Fonds (met 
inbegrip van de elementen uit de 1ste verbintenis) t.a.v. het Beheerscomité van het 
Fonds en de bevoegde Minister. 

Geen 
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september 
2012 tot en 
met februari 
2013) 
31/03/2014 
(activiteiten 
jaar 2013) 
31/03/2015 
(activiteiten 
jaar 2014)" 

 
Stand van zaken 1e semester 2014: Verwezenlijkt 
- Aangezien het team zich heeft geconcentreerd op het beheer van de dossiers 

en de analyse van het masterplan, heeft de opstelling van het verslag van 2014 
betreffende de activiteiten van 2013 vertraging opgelopen. Het is begin 
september na een tweede lezing door het Algemeen comité van het FMO 
goedgekeurd. Het moet nog worden aangepast en vertaald alvorens tijdens het 
laatste kwartaal van 2014 te kunnen worden verspreid. 
Ter informatie, het Fonds heeft, in 2013, 1096 dossiers ontvangen en kon er 50 
afsluiten Op het einde van datzelfde jaar waren 1041 dossiers nog steeds in 
behandeling en zijn er 5 heropend. Het callcenter ERANOVA heeft 1124 
telefonische oproepen ontvangen. 
 

Stand van zaken 2
e
 semester 2014: Verwezenlijkt 

- Het activiteitenverslag voor 2013 is op 5.12.2014 aan het beheerscomité 
voorgesteld. De communicatiecel is al gecontacteerd met het oog op de 
publicatie. 

- Het derde en laatste verslag over de activiteiten van 2014 zal eind maart 2015 
aan het beheerscomité worden voorgesteld. Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan het verslag.  

 
Bijlage 7: Jaarverslag over de activiteiten van het jaar 2013 

FMO 30-06-2013 

G 

V3: Opmaak van een boordtabel voor de opvolging van de dossiers en de 
behandelingstermijnen. 
 
Verbintenissen gerealiseerd in 2013 : 
- De boordtabel bevat informatie over het aantal behandelde, afgesloten en 

lopende dossiers (met precisering van het stadium waarin het dossier zich 
bevindt). 

- De gegevens van de boordtabellen worden elke maand bijgewerkt en 
regelmatig aan het Directiecomité van het RIZIV en aan het Beheerscomité van 
het FMO voorgelegd. De vorige presentatie dateert van het AC van het FMO 
van 19/09/2014.  

Geen 
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- De dienst werkt zijn boordtabellen verder uit. Naast de gegevens over het 
aantal behandelde dossiers is het FMO in staat om statistieken op te leveren 
over de inhoud van de dossiers (gegevens mbt types van zorgverleners en 
medische verstrekkingen waarbij de ongevallen zich voordoen maar ook de 
sectoren waarin de ongevallen zich voordoen). Deze gegevens worden in de 
jaarverslagen opgenomen. 

- In 2014 is gewerkt aan de diversiteit van de statistieken die worden geleverd 
door het aangepaste beheerssysteem GENIDOC. Via een "masterplan"-tabel kan 
de evolutie van de dossiers worden gevolgd in de verschillende fasen en 
subfasen om zo de evolutie en het beheer van de voorraad dossiers te 
analyseren. Die statistieken zijn bestemd voor het interne beheer maar kunnen 
eveneens in het jaarverslag worden gebruikt als informatie over de 
behandelingstermijnen. 

 
Stand van zaken 2e semester 2014: Gerealiseerd 
- De boordtabellen, die wekelijks worden bijgewerkt, leveren informatie over het 

aantal dossiers en over hun vooruitgang in het behandelingsproces.  
- De dienst werkt verder aan de ontwikkeling van de boordtabellen en ontwikkelt 

daartoe een codificeringssysteem: voor elk dossier wordt informatie gegeven 
over het betreffende specialisme, de pathologie en de complicaties. Dat werk 
moet voor alle dossiers gebeuren, vanaf de oprichting van het FMO. 
Ondertussen zijn al 1000 dossiers bijgewerkt maar er resteren nog meer dan 
1500 dossiers. 

 
Bijlage: Geen 

 

FMO 30-06-2015 

 

V4: Uitvoeren van een evaluatie en opmaak van een rapport terzake betreffende de 
wet voor de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (van 31 maart 
2010) met het oog op eventuele bijsturingen van deze wet en van de gecoördineerde 
GVU-wet van 1994 . 

Geen 

FMO 31-12-2015 
 

V5: Voorstellen van de mogelijke aanpassingen aan de reglementaire teksten, 
inclusief coördineren van het debat hierover. 

Geen 

Artikel 22. 
Geïnformatiseerd 

DGEC 30-06-2014  
 

G 
V1: Stabilisering van het actuele dossierbeheersysteem in een nieuwe generieke 
technologie met de door de business gevraagde bijkomende functionaliteiten. 

Actie-verbintenis 
herformuleerd in 
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dossierbeheer inzake 
geneeskundige evaluatie 
en controle 
 
(Cfr. artikel 39 uit de 3

de
 

BO) 

Streefdatum
: X + 24 
maanden 
(met X de 
datum van 
akkoord 
inzake de TO 
BE 
processen) 

V1: De overdracht van het huidige flowdos naar een nieuwe dossierbeheerssysteem 
inclusief de uitbreiding naar nieuwe functionaliteiten.  
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014:  

- Het geïnformatiseerd systeem van dossierbeheersing (eDos toepassing) omvat 
volgende aspecten: (1) omvorming van het bestaande flowdos systeem naar 
een nieuw ICT-platform; (2) het toevoegen van extra functionaliteiten die niet 
beschikbaar zijn in het huidige systeem; (3) het toevoegen van extra behoeften 
die komen vanuit de verschillende werkgroepen uit het reorganisatieproject 
DGEC 2015. 

- Zoals werd opgenomen in het jaarverslag is in 2013 een de finale versie van de 
nota Business behoeften besproken en goedgekeurd door de staf van DGEC. 

- In april 2014 is de BIO-analyse tot op het niveau 3 uitgewerkt door de dienst en 
gevalideerd door de staf van DGEC. Op basis daarvan heeft de ICT-dienst een 
Requirements analyse (ReqAn) opgemaakt waarbij de behoeften uit de BIO-
analyse in technische termen werden uitgewerkt. Hiervoor is er frequent 
overleg gepleegd tussen business en ICT. De ReqAn is gefinaliseerd eind 
augustus en gevalideerd begin september. 

- In de eerste helft van september hebben de ICT-architecten zich nog over een 
aantal ICT-matige aspecten en checks (oa. Datastructuur, architectuur,…) 
gebogen.  

- Omstreeks oktober moet het geheel van de BIO-analyse, ReqAn en de 
koppeling met het lastenboek (o.a. voor de programmatie) afgerond zijn.  Dan 
zal ook het finaal akkoord over de TO BE processen worden gegeven door de 
sponsor en de stuurgroep. De voorziene datum hiervoor is in 
oktober/november van dit jaar. Concrete datum (= X) voor deze stuurgroep 
wordt in de eerstkomende weken vastgelegd. Na de goedkeuring volgt de 
gunning van de opdracht (cfr. lastenboek) en zal de functionele analyse en 
programmatie worden aangevat. 

- De voorbije maanden is eveneens intensief gewerkt aan een specifiek 
databeheer in een Pre-eDos toepassing. Dit databeheerssysteem kan vanaf 
oktober gebruikt worden in het kader van DGEC 2015 (o.a. voor de filter). De 
gegevens zullen evenzeer op een efficiëntie wijze geïntegreerd kunnen worden 
in de toekomstige eDos toepassing.   

2013, gezien 
ontwikkelingen 
reorganisatie 
DGEC – artikel 23  
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- Ondertussen wordt de huidige toepassing Flowdos verder door de business 
gebruikt. De toepassing werkt voldoende en stelt geen problemen.  

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014:  

- Eind 2014 werden de BIO-analyse, ReqAn en de koppeling met het lastenboek 
(o.a. voor de programmatie) afgerond.  Het finaal akkoord over de TO BE 
processen is door de sponsor en de stuurgroep gegeven op 1 oktober 2014. Dit 
wil zeggen dat de streefdatum voor de oplevering van eDos vast ligt op 
1/10/2016. 

- Ondertussen is de gunning van de opdracht (cfr. lastenboek) gegeven en is de 
functionele analyse opgestart met de externen.  

 
Bijlage: Geen 
 

DGEC 31-12-2013 

G 

V2: Analyseren van de reglementaire en operationele voorwaarden (intern en 
extern) om het beheer van de enquêtedossiers in de schoot van de DGEC zo veel als 
mogelijk te informatiseren. 
 
 

Geïntegreerd in 
de geformuleerde 
actie-verbintenis 
1 (reorganisatie 
DGEC – artikel 
23). 

DGEC 31-03-2014 

G 

V3: Nemen van een initiatief ten aanzien van de FOD Justitie om de communicatie 
tussen de justitiële actoren en de DGEC te stroomlijnen en zoveel als mogelijk te 
informatiseren. 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: GEREALISEERD 

- Zoals opgenomen in de vorige rapportering gaat het hier over het elektronisch 
uitwisselen van informatie over lopende strafdossiers of RIZIV dossiers tussen 
het RIZIV en de hoven/rechtbanken of parket. Momenteel verloopt deze 
uitwisseling integraal op papier. Concreet gaat dit over strafzaken met impact 
op lopende RIZIV dossiers (en omgekeerd) waarbij op vraag van Justitie 
informatie vanuit lopende RIZIV-dossiers wordt overgemaakt aan rechtbanken 
of waarbij het RIZIV informatie over lopende strafdossiers opvraagt aan 
rechtbanken. Een elektronische overdracht van die gegevens zal toelaten 
sneller te werken en dit in een beveiligde omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
Link met de 
wetgeving over 
de elektronische 
bewijsvoering 
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- De juridische directie van de DGEC heeft het voorbije jaar/maanden 
verschillende informele contacten met de FOD Justitie en de Beleidscel Justitie 
genomen inzake mogelijke elektronische overdracht van gegevens/afschriften 
uit strafdossiers. 

- Externe afhankelijkheid: De wetgeving om een elektronische bewijsvoering 
(elektronische vonnis en arresten) mogelijk te maken is opgemaakt, en zal 
mogelijks in 2015 in werking treden. 

 
Bijlage: Geen 
 

Artikel 23. Reorganisatie 
van de Dienst 
Geneeskundige Evaluatie 
en Controle met het oog 
op het verzekeren van de 
continuïteit en de 
toekomstige uitdagingen 

DGEC 31/07/2013 
31/12/2013 
31/07/2014 
31/12/2014 
31/07/2015 
31/12/2015 

G 

V1: Opmaak van een semestrieel verslag inzake voortgang van het 
hervormingsprogramma van de DGEC en rapportering naargelang de vooruitgang 
van de projecten. 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: GEREALISEERD (3

de
 deel) 

- 7 projecten (1) screening, (2) enquêtebeleid, (3) informatiebronnen, (4) interne 
structuur,  (5) overconsumptie, (6) controle adviserend-geneesheren, (7) 
samenwerking DGV zijn in uitvoeringsfase. Projecten 5 en 7 werden 
opgenomen in het RIZIV-programma “aanklampend beleid”. 

- Twee externe consultants van Smals begeleiden de projectleiders, coachen de 
interne programma-manager, en werken mee aan het in kaart brengen van de 
processen. 

- Het kernteam volgt de activiteiten van de projecten op en werkte het 
organigram met de nieuwe structuur verder uit. De expertisedomeinen werden 
met hulp van project 4 vastgelegd en diverse functies werden inhoudelijk 
beschreven. 

- Er werden diverse communicatiekanalen ingezet om de personeelsleden van de 
DGEC te informeren: er verschenen diverse flashes (nieuwsbrieven) en het 
eerste deel van de comptetentiebevraging werd uitgevoerd. 

- In samenwerking met de HR-dienst worden meerdere nieuwe 
functieomschrijvingen voorbereid ter weging bij de FOD P&O (zone managers, 
coördinator filter, coördinator screening, coördinator expertisedomeinen, 
administratief directeur) 

- De architectuur op vlak van beheers- en procesactiviteiten wordt door een 

Geen 
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business-analist in samenwerking met de projectleiders uitgewerkt en is voor 
een groot deel voltooid. 

- Er zijn 3 screeningsprojecten lopende, de filter werd getest op de onderwerpen 

uit het operationeel plan 2014 van de DGEC en wordt gepland operationeel te 

zijn in het 4de kwartaal van 2014. Er werd een projectleider aangesteld om het 

AMP (activiteiten – middelen – projecten) uit te werken, waarbij na analyse de 

tool MS Project zal gebruikt worden. 

- De GIG evaluatie werd vanaf 01/02/14 ad interim vervangen. 
- Deel I van de bevraging om een competentieregister werd uitgevoerd en 

afgerond. Deel II wordt voorbereid om in het begin van het 4de kwartaal van 
2014 uit te voeren. 

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: GEREALISEERD (4

de
 deel) 

- 7 projecten: 1. Screening: 2 poc’s opgeleverd; requirements voor pre e-dos 
aangeleverd. 2. Enquêtebeleid: de filterprocedures werden afgewerkt, volledige 
operationalisering (bestaffing, coördinator, technische ondersteuning) voor 
opstart begin  2015. 3. Informatiebronnen: New Attest wordt ontwikkeld; 
andere fluxen worden door de datacel geanalyseerd; er worden opleidingen 
ontwikkeld. 4. Interne structuur: het project werd opgeheven en de 
documentatie werd overgedragen. 5. Overconsumptie: opgenomen in 
aanklampend beleid; extrapolatie techniek ontwikkeld. 6. Controle adviserend 
geneesheren: opgenomen in expertise; onderzoek naar adviserend 
geneesheren. 7. Samenwerking DGV: opgenomen in aanklampend beleid; 
uitwerking in overleg met DGV. 

- Het BOD vergadert regelmatig en heeft 13 thema’s opgenomen die voor 
verdere analyse doorgegeven worden, met opvolging van resultaten en 
tijdsbesteding. 

- Het communicatiekanaal van de flash werd meerdere keren gebruikt. 
- Het tweede deel van de bevraging (de interessebevraging) werd uitgevoerd, de 

resultaten werden gebundeld en geanalyseerd. Het BOD gebruikt deze 
informatie om haar opdrachten toe te kennen. 

- HR werkt verder aan de functieomschrijvingen en het plan om de vacatures 
open te stellen en in te vullen. 
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- De architectuur van de processen is grotendeels gemaakt en de resources van 
de business analyst werden ingezet om pre e-dos te ontwikkelen. 

- Het project AMP wordt opgestart, de projectfiche werd opgesteld. Er werd 
i.s.m. ICT een tool geselecteerd en de programmatie van de tool is ongoing. 

 
Bijlage 8:  
- 4

de
 voortgangsrapport van het DGEC 2015 programma. 

 

DGEC 31-12-2013 

G 

V2: Voorbereiden van de nodige acties en procedures op vlak van HR met het oog op 
een vlotte overdracht in het zicht van het vertrek van de dagelijkse leiding van de 
DGEC. 
 
GEREALISEERD in het 2

de
 semester van 2013 (zie vorige rapporten). 

 
Bijlage: Geen 
 

Geen 

Artikel 24. Sociale fraude: 
Datamatching (1) DMFA-
Invaliden & (2) DMFA-
Primaire arbeids-
ongeschiktheid 
 
(Cfr. artikel 41 uit de 3

de
 

BO) 

DAC 31-12-2013 
31-12-2014 
31-12-2015 

G 

V1: Jaarlijks een datamatching uitvoeren op de gegevens DMFA en PI, en het 
onderzoeken van de relevante gevallen in het ziekenfonds. 
 
Stand van zaken 1

ste
 en 2

de
 semester 2014: GEREALISEERD (voor het jaar 2013 en 

2014) 
- Van februari tot april  2013 werden de datamatching en bijhorende controles 

uitgevoerd met de gegevens van 2011. Het rapport werd geïntegreerd in het 
rapport ‘Activiteitenverslag 2013: acties in het kader van de strijd tegen de 
sociale fraude’. Dit rapport werd op 24 juni 2014 gepresenteerd aan de 
Technische Commissie van de Dienst voor administratieve controle  

- Van oktober tot december 2013 werden de datamatching en bijhorende 
controles uitgevoerd met de gegevens van 2012.  De resultaten hiervan werden 
geïntegreerd in het rapport over de themacontrole 2013-2014. Dit rapport 
werd eveneens  gepresenteerd aan de Technische Commissie van de Dienst 
voor administratieve controle op 24 juni 2014  

 
Bijlage: Geen 
 

Geen 
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DAC X+ 6 
maanden, 
waarbij X= 
de datum 
van 
beschikbaar
heid is van 
de 
nominatieve 
PAO-
gegevens 
van het jaar 
X-2. 

G 

V2: Een datamatching uitvoeren op de gegevens DMFA en PAO, en het onderzoeken 
van de relevante gevallen in het ziekenfonds. 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: 

- De gegevens worden momenteel getest. Van zodra de kwaliteit van de 
gegevens gegarandeerd is, en de gegevens operationaliseerbaar zijn, kan de 
datamatching uitgevoerd worden. 

- In afwachting daarvan wordt de datamatching al voorbereid. De uitvoering is 
voorzien in het eerste trimester van 2015.  

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: 

- De gegevens 2013 zijn goed ontvangen, getest en kwalitatief goed bevonden 
voor gebruik. De datamatching is ondertussen uitgevoerd voor de gegevens van 
het jaar 2013. De datum van beschikbaarheid van de nominatieve PAO-
gegevens (= X uit de streefdatum) is 17 februari 2015. Waarbij we dan als 
streefdatum voor deze actie-verbintenis 17 augustus 2015 kunnen vastleggen. 

- Begin maart starten reeds de onderzoeken op het terrein (in het kader van de 
themacontrole 2015-2; uitvoering voorzien tussen 1 maart 2015 en 30 juni 
2015). 

 
Bijlage: Geen 
 

Geen 

Artikel 25. Controle met 
betrekking tot de 
onterechte aflevering van 
arbeidsongeschiktheids-
attesten in de 
uitkeringsverzekering 

DGEC 
DU 

30-06-2014 

R 

V1: Opmaak van richtlijnen voor de aflevering van arbeidsongeschiktheidsattesten 
voor artsen. 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014:  

- Dit project is een samenwerking tussen de DGEC en de Dienst uitkeringen. In de 
Technisch Medische Raad werd een werkgroep getuigschrift 
arbeidsongeschiktheid opgericht. 

- Zoals opgenomen in vorige rapporten is vooreerst gefocust op een nieuw 
formulier voor het getuigschrift arbeidsongeschiktheid (RIZIV-formulier 1101). 
Hiervoor zijn de vertegenwoordigers van de geneesheren geconsulteerd.  

- Ter herinnering, een 1ste ontwerpversie van tekst met de richtlijnen werd al 
opgemaakt in de maand juni 2013 (door de DGEC). Hiervoor werd als referentie 

 
Vertraging 
omwille van 
externe factoren: 
o.a. bijkomende 
besprekingen met 
betrokken 
actoren, te 
ontvangen 
adviezen. 
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de brief gebruikt die eind 2005-begin 2006 aan de adviserend-geneesheren 
werd gericht. 

- De voorbije maanden heeft de werkgroep getuigschrift arbeidsongeschiktheid 
van de TMR verder gewerkt aan de finalisering van een nieuwe versie van 
getuigschrift. Begin februari 2014 is de 1

ste
 afgewerkte versie voorgelegd aan de 

voltallige TMR.  
- De werkzaamheden van de werkgroep getuigschrift arbeidsongeschiktheid van 

de TMR werden de voorbije maanden verder gezet met bijeenkomsten op 12-
05-2014 en 02-06-2014. 

- Ondertussen is bijkomend het advies van de Nationale Orde van de 
Geneesheren gevraagd tijdens een overleg in de eerste week van september. 
Enkele opmerkingen werden geformuleerd waardoor aan het formulier enkele 
aanpassingen moeten worden aangebracht. De aangepaste versie zal omstreeks 
eind september opnieuw worden voorgelegd aan het voltallig bureau van de 
Orde. Daarna volgt nog het advies van de voltallige Orde.  

- Daarna zal er de agendering zijn bij de Hoge Commissie GRI en vervolgens de 
goedkeuring van het nieuwe formulier door het beheerscomité van de dienst 
uitkeringen.  

- Van zodra er een definitieve goedkeuring is van het nieuw formulier voor het 
getuigschrift arbeidsongeschiktheid kan ook de tekst van de richtlijnen worden 
afgewerkt. Dan kan het integrale dossier aan het Comité van de DGEC worden 
voorgelegd.  

- De communicatie en toelichting aan de gehele sector volgt daarna. Er werd de 
voorbije maanden reeds een gebruikershandleiding opgemaakt. 

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014:  

- De Nationale Orde van de Geneesheren heeft eind 2014 zijn goedkeuring 
gegeven aan het nieuwe getuigschrift. 

- Ondertussen is een versie van getuigschrift opgemaakt voor de sector van de 
loontrekkenden en die van de zelfstandigen. 

- De laatste vergaderingen van de werkgroep TMR vinden plaats eind februari 
2015. Op 5 maart 2015 wordt dit punt geagendeerd op de voltallige TMR. Op 13 
maart op de Hoge Commissie GRI en vervolgens volgt de goedkeuring van het 
nieuwe formulier door het beheerscomité van de dienst uitkeringen (geplande 
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datum: maart 2015). Het formulier zal in voege treden vanaf 1 januari 2016. 
- De opmaak van de tekst met de richtlijnen inclusief de communicatie en de 

toelichting aan de gehele sector volgt in de loop van 2015. Het operationele luik 
voor de implementatie zal eveneens dit jaar worden voorbereid (zoals o.a. 
overleg met de actoren, integratie van het formulier in de software,…). 

 
Bijlage: Geen 
 

DGEC 
 

31-12-2015 

 

V2: Terbeschikkingstelling van een rapport ten behoeve van het Comité van de DGEC 
met de resultaten van de analyses inzake de voorschrijfpatronen bij artsen op vlak 
van arbeidsongeschiktheid. 
 

Geen 

Artikel 26.  
Operationalisering van het 
nieuwe systeem van 
responsabilisering van de 
VI met betrekking tot hun 
administratiekosten 
 
(Cfr. artikel 44 uit de 3

de
 

BO) 

DAC X + 6 
maanden, 
waarbij X de 
datum is van 
publicatie 
van het 
Koninklijk 
Besluit.  
30 -06 -2015 
 

G 

V1: Opmaken van een globaal voorstel voor het Algemeen Beheerscomité met 
daarin de domeinen (of processen) en indicatoren die het voorwerp zullen uitmaken 
van een evaluatie in het eerste evaluatiejaar, en dit 6 maanden na publicatie van het 
Koninklijk Besluit. 
 
Stand van zaken 1

e
 semester 2014: 

- Projectstructuur werd opgericht en rollen toegewezen 
- 2 economisten werden aangeworven en zijn in dienst sinds april 2014 
- Er werd een RIZIV werkgroep opgericht waarin de contactpersonen (spoc’s) van 

verschillende RIZIV diensten vertegenwoordigd zijn: DGV – DAC – DU - DGEC en 
cel datamanagement en directie financiën van de Algemeen ondersteunende 
diensten. In deze werkgroep is ook CDZ vertegenwoordigd om de coördinatie 
tussen CDZ en RIZIV te garanderen.  

- Kick off RIZIV werkgroep op 26 september 2014 
- Werkgroep zal voorstellen voorbereiden voor domeinen en indicatoren voor 

eerste evaluatiejaar (2016)  
 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: 

- De hoger vermelde RIZIV werkgroep heeft zijn activiteiten verder gezet de 
voorbije maanden. In DAC is een specifieke cel “financiële responsabilisering” 
actief, zijn specifieke SPOC’s aangeduid per dienst evenals technische experten 
die werken aan de processen die aan de basis liggen van de ingezamelde data 

Geen 
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voor de domeinen en indicatoren. 
- Op 17 maart volgt de bespreking van het project op de Technische Commissie.   
- Op 29 juni 2015 volgt een specifieke sessie van het Algemeen Beheerscomité 

waarbij de domeinen en indicatoren voor het eerste evaluatiejaar 2016 zullen 
besproken worden. 

- Elk trimester wordt de stand van zaken van het project gepresenteerd aan het 
Directie Comité van het RIZIV. De volgende sessie gaat door op 5 maart. 

 
Bijlage: Geen 
 

Artikel 27. Rapportering 
over de onverschuldigde 
bedragen en recuperaties 
door de VI in het kader 
van de uitkerings-
verzekering 

DU 31-01-2014 

G 

V1: Opmaken van een rapport voor de Minister over de stand van zaken van het 
project. 
 
GEREALISEERD in het tweede semester van 2013 (zie vorige rapporten). 
 

Geen 

DU 31-12-2014 

G 

V2: Inproductiestelling van een gegevensstroom tussen de VI en het RIZIV. 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: 

- De programmatie is aangevat door de ICT-dienst van het RIZIV begin februari 
2014. Ondertussen heeft de ICT-dienst de analyse en programmatie zo goed als 
afgerond. 

- Er is overleg georganiseerd met de VI’s. Ondertussen is de validatie gestart. De 
testgegevens van de VI’s kunnen verwerkt worden en de feedback naar de VI’s 
kan worden verstuurd. Hierbij wordt de afgesproken timing gerespecteerd.  

- Sommige VI’s zijn begonnen met het testen van de flux. Alle VI’s hebben er zich 
toe verbonden om tegen eind september 2014 een testbestand toe te sturen 
voor alle dossiers die op 31.12.2013 nog niet zijn afgesloten. Vervolgens zal een 
test worden uitgevoerd voor de dossiers m.b.t. het jaar 2014.   

- Alles loopt volgens schema. Zoals voorzien in de actie-verbintenis 2 zal tegen 
eind 2014 de flux operationeel zijn. Vanaf 2015 zal de flux gebruikt worden om 
de performantie van de VI's te meten i.v.m. de prestaties van de VI's over 
detectie en opvolging van de vorderingen. 

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: Gerealiseerd 

Aandachtspunt: 
overdracht (en 
kwaliteit) van de  
gegevens door de 
VI’s 
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- De stroom ‘recup VI’ is sedert februari 2015 in productie. De VI hebben de 
gegevens voor 2013 overgemaakt. De kwaliteitscontrole is aan de gang met 
inbegrip van de feedback vanuit de Dienst uitkeringen naar de VI’s.  

- Intern (Dienst uitkeringen) zijn eveneens al de pivot-tabellen aangemaakt op 
basis waarvan de rapporten kunnen worden aangemaakt. Deze tabellen zijn 
geanalyseerd en zijn zo goed als gefinaliseerd. 

- De planning is dat de VI in de loop van de maand maart 2015 de aanvaardbare 
bestanden voor 2013 en 2014 overmaken.  

- Daarna volgt de analyse van de gegevens & de opmaak van het rapport 
(normaal tegen juni/juli). 

 
Bijlage: Geen 
 

DU X (effectieve 
datum van 
inproductie-
stelling 
stroom) + 6 
maanden; 
en daarna 
jaarlijks voor 
30/09 van 
jaar X op 
basis van de 
gegevens 
van het jaar 
X-1. 

 

V3: Terbeschikkingstelling van een rapport met de resultaten van de analyses op de 
door de VI overgemaakte gegevens. 

Geen 

Artikel 28. 50 jaar RIZIV RIZIV / 
Alg. 

directie 

30-06-2013  
 

G 
 

V1: Voorstelling van een definitief programma voor de festiviteiten ter gelegenheid 
van 50 jaar RIZIV voor het Algemeen Beheerscomité. 
 
GEREALISEERD S1 2013 

Geen 

Artikel 29.1. Ontwikkelen 
van E-HR 

AOD 
(HR) 

31-12-2013 
G 

V1: Start van de uitrol van de Employee Self Service met een 1ste oplevering van het 
elektronisch verlofblad. 
 

Geen 
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GEREALISEERD in het tweede semester van 2013 (zie vorige rapporten). 
 
Bijlage: Geen 
 

AOD 
(HR) 

31-12-2014 

G 

V2: "Realisatie van de eerste drie modules van het MIS (Management Information 
System), zijnde: 
• een standaardrapport met de FED-20 KPI’s (HR-BSC) 
• een gestandaardiseerd rapport met de evoluties van het personeelsbestand 
• een gestandaardiseerd rapport met de evoluties van het personeelsbudget" 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: 

De uitvoering van de 2
de

 actie-verbintenis loopt vlot, ttz: 
- het standaardrapport FED-20 KPI’s : zo goed als alle indicatoren kunnen door de 

HR-dienst uit het nieuwe systeem (ARNO) worden gehaald.  
- een gestandaardiseerd rapport met de evoluties van het personeelsbestand: de 

eerste versie van het rapport is in voorbereiding en zal in de maand oktober 
gefinaliseerd worden. Dit rapport zal een rijke bron aan informatie bevatten 
(diverse indicatoren, gegevens voorbije 5 jaar, federale benchmark 
gegevens,…). 

- een gestandaardiseerd rapport met de evoluties van het personeelsbudget: een 
instrument in Excel is opgemaakt en wordt reeds gebruikt door de HR-dienst. 
Dit instrument laat de maandelijkse opvolging van de uitgaven toe evenals 
budgettaire ramingen en simulaties voor het lopende jaar en de komende 2 
jaar. Op het Directiecomité worden deze rapporten periodiek voorgelegd en 
besproken. 

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: GEREALISEERD 

- het standaardrapport FED-20 KPI’s : standaardrapport en proces afgerond – het 
standaardrapport is beschikbaar in ARNO voor de indicatoren die vanuit de 
personeelsdatabase kunnen opgevolgd worden.   

- een gestandaardiseerd rapport met de evoluties van het personeelsbestand: 
een basisrapport met een 50-tal ken- en stuurgetallen over de samenstelling en 
de evolutie van het personeelsbestand werd uitgewerkt (verschillende 
indicatoren mbt. FTE, afwezigheden, werkregimes, leeftijdspiramide, 

Geen 
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anciënniteiten, geldelijke aspecten (premies, directiepremie, …), tweetaligheid, 
turnover,…); de eerste versie van het rapport is opgeleverd en zal in de loop van 
het eerste trimester worden voorgesteld aan het Directiecomité.   

- zoals hierboven vermeld wordt het gestandaardiseerd rapport met de evoluties 
van het personeelsbudget gebruikt als management- en beslissingsinstrument 
voor het Directiecomité (maandelijkse opvolging van de uitgaven; budgettaire 
ramingen en simulaties voor het lopende jaar en de komende 2 jaar). 

 
Bijlage: Geen 
 

Artikel 29.2. Anticiperen 
op de uitstroom inzake 
personeel 

AOD 
(HR) 

31-12-2013 

G 

V1: Opmaken van een verslag voor het Directiecomité met een analyse van de  
meest kritische punten (functies, competenties,…) op vlak van personeelsbezetting. 
 
GEREALISEERD in het tweede semester van 2013 (zie vorige rapporten). 
 
Bijlage: Geen 
 

Geen 

AOD 
(HR) 

31-12-2014 

G 

V2: Ontwikkelen van een methodologie waarmee de noden aan polyvalentie en 
heroriëntatie in kaart kunnen gebracht worden en structureel kunnen worden 
opgevolgd. 
 
Stand van zaken 1

ste
 en 2

de
 semester 2014: GEREALISEERD 

- Voor de uitvoering van de deze verbintenis werd gekozen voor een bottom-up 
benadering waarin het vooral de noden van de organisatie zijn die bepalend zijn 
voor de acties die worden ondernomen. Dit eerder dan een bijkomend groot 
‘top-down’ project op te zetten voor de ganse organisatie. Hiervoor zijn de 
middelen binnen HRM en binnen de diensten momenteel niet toereikend.  
Uiteraard wordt erover gewaakt dat de methodes en instrumenten die worden 
ontwikkeld herbruikbaar zijn voor andere situaties/diensten. 

- Algemeen: door verdergaande informatisering en digitalisering van processen, 
worden diensten geconfronteerd met een overtal aan ondersteunende, meestal 
administratieve profielen.  Het RIZIV reageert hierop door:  
1. Pensioneringen in de dienst niet te vervangen – dit wordt opgevolgd via het 

proces van de personeelsplanning. 

Geen 
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2. De personeelsleden in overtal te heroriënteren naar functies die vacant zijn 
in het personeelsplan. Op basis van een test van de competenties en de 
ervaring van de betrokkenen, wordt, samen met hen, naar een 
openstaande passende vacature gezocht in de eigen of andere dienst.  
Hierbij worden ook de leidinggevenden van de openstaande functies 
betrokken.   

- Specifieke acties die in de diensten worden opgezet zijn meestal gelinkt aan 
projecten van reorganisatie.  In het kader van het reorganisatieproject van de 
DGEC (artikel 23), werd een competentiebevraging opgestart bij de 
medewerkers.  Deze had tot doel zicht te krijgen op het geheel van de 
aanwezige technische en generieke competenties.  Alle medewerkers werden 
hierbij betrokken, dus ook de juridische, administratieve en andere 
ondersteunende profielen.  Vanuit deze bevraging werd vorm gegeven aan de 
structuur van de expertisedomeinen. In een tweede fase zullen de 
medewerkers bevraagd worden naar interesses qua domein en functie-inhoud 
vanuit de nieuwe structuur. Het doel van deze bevraging is om mensen 
optimaal te kunnen heroriënteren in de nieuwe structuur en om de noden qua 
opleiding, kennisoverdracht en werving te kunnen identificeren.   

- Parallel loopt in de DGEC ook een traject om de niet-medische taken van de 
geneesheer-inspecteurs en ander inspecterend personeel zo veel mogelijk over 
te hevelen naar ondersteunende profielen.  Hiertoe werd een functie van 
‘onderzoeksassistent’ gecreëerd.  Deze werd intussen al in alle provinciale 
diensten uitgerold.  De transversale aanpak van deze ondersteunende functie 
had eveneens tot doel om de medewerkers uniformer te laten werken en ook 
hun polyvalentie te vergroten.   

- De reorganisaties die lopende zijn in andere diensten, zitten nog niet in deze 
fases, maar zullen ook een HR-luik bevatten.  Daarnaast wordt momenteel ook 
onderzocht hoe de bekomen competentieprofielen van de personeelsleden op 
een geïnformatiseerde manier kunnen worden beheerd vanuit de unieke 
personeelsdatabase die werd ontwikkeld in het e-HR-project.     

 
Bijlage: Geen 
 

AOD 31-12-2015  V3: Opmaken van een plan voor kennisoverdracht, specifiek voor de te vervangen Geen 
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(HR) functies en gericht op polyvalentie. 

Artikel 30.1. Business 
Process Management 

AOD 
(HR + 
Mod-
cel) 

31-12-2014 

R 

V1: Oplevering van de macroprocesmap met toelichting aan het Directiecomité. 
  
Stand van zaken 1e semester 2014: 
- Project bevindt zich in uitvoeringsfase 
- Analyse van de Dienst voor administratieve controle en Dienst uitkeringen is 

afgerond.  Proceslijsten werden gevalideerd 
- Analyse van de Dienst geneeskundige evaluatie en controle en van het Fonds 

voor medische ongevallen is afgerond. Proceslijsten moeten nog gevalideerd 
worden. 

- Analyse van Dienst geneeskundige verzorging is opgestart 
- Permanente afstemming over BPM via werkgroep Quick scan (FOD P&O) en via 

HR Synergie werkmeting (zie artikel 56, 4e Bestuursovereenkomst) 
 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: procesmap opgeleverd – toelichting aan het 

dircom nog to do 
- De proceslijsten voor alle RIZIV diensten/processen zijn opgeleverd met 

inbegrip van een toelichting aan de staf-organen van de verschillende diensten. 
- Momenteel is de redactie van het eindverslag in voorbereiding. Daarin zal de 

high-level procesmap voor het RIZIV opgenomen worden met inbegrip van 
aanbevelingen naar procesclustering en/of optimalisatie van processen. 

- Het eindrapport met de aanbevelingen zal toegelicht worden aan het 
Directiecomité in de loop van de maand april 2015. 

- Op vlak van BPM is er de voorbije jaren gezorgd voor een permanente 
afstemming over BPM via werkgroep Quick scan (FOD P&O) en via de HR 
Synergie werkmeting (zie artikel 56, 4e Bestuursovereenkomst) 

 
Bijlage 9:  
- De Macroprocesmap van het RIZIV. 
 

Geen 

Artikel 30.2. Optimaliseren 
van het geschillen beheer 
(project Eunom-e) 

AOD 
(Jur + 

Alg.sec) 

31-12-2014 
31-12-2015 

G 

V1: Beschikken over een centrale tool (deel 1) voor het geïnformatiseerd beheer van 
de geschillen (integratie van de databestanden). 
V1 + V2 (New): Beschikken over een tool voor het  geïnformatiseerd beheer van de 
geschillen, met koppeling van 1 of meerdere diensten aan deze tool. Streefdatum: 
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31-12-2015. 
 
Stand van zaken 1

e
 semester 2014 

- De bio analyse werd in juni  2014 afgerond en overgemaakt aan ICT 
- Bio analyse werd formeel gevalideerd door stuurcomité eind juli 2014  
- Ook op niveau ICT worden de nodige acties ondernomen voor de realisatie van 

dit project: een ontwerp van requirementsanalyse werd opgemaakt en wordt 
momenteel besproken, ook de functionele analyse is in voorbereiding met 
ondersteuning van externe business analist 

- Permanente samenwerking en overleg tussen business en IT 
 

 Voorstel tot wijziging van scope en streefdatum van actieverbintenis: 
Uit de analyse en eerste feedback van IT is gebleken dat een aanpassing van de 
actieverbintenis nodig is. De scope van het project met betrekking tot de 
optimalisering van het geschillenbeheer (Eunom-e project) is breder dan 
aanvankelijk voorzien. In plaats van een louter centrale tool wijzen de behoeften en 
de requirementsanalyse naar  een meer geïntegreerde oplossing voor het beheer 
van de geschillen. 

 
Enerzijds, zijn de geschillen voor het merendeel van de processen van de decentrale 
diensten klein in aantal. Dit impliceert dat een deel van hun taken en acties in het 
kader van het geschillenbeheer best al in de tool/oplossing uitgevoerd zouden 
moeten worden. Anderzijds, is het de bedoeling om de risico’s die kunnen volgen uit 
de integratie- en migratieproblematiek met andere elektronische dossiers projecten 
(IDES, CASCADA, …) of met andere bestaande programma’s zo veel mogelijk te 
beperken. 

 
 Concreet voorstel tot aanpassing van de actie-verbintenissen 1 en 2: 

Integratie van de eerste 2 actie-verbintenissen in één nieuwe actie-
verbintenis: Beschikken over een tool voor het  geïnformatiseerd beheer van de 
geschillen, met koppeling van 1 of meerdere diensten aan deze tool. 
Streefdatum: 31-12-2015. 

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangepaste 
actieverbintenis + 
streefdatum (zie 
semestrieel 
verslag 2014) 
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- De BIO-analyse is afgerond. Zoals hoger vermeld voor het eDos project noteren 
we hier ook de koppeling met het lastenboek (o.a. voor de programmatie). 
Ondertussen is de gunning van de opdracht (cfr. lastenboek) gegeven en is de 
functionele analyse opgestart.  

- Er is een interne werkgroep opgericht in samenwerking met de ICT-dienst. 
 
Bijlage: geen. 
 

AOD 
(Jur + 

Alg.sec) 

31-12-2015 

 

V2: Workflow tool: koppelen van de decentrale diensten aan de centrale tool. 
 Geïntegreerd in AV 1 

Aangepaste 
actieverbintenis + 
streefdatum (zie 
hoger + 
semestrieel 
verslag 2014) 

AOD 
(Jur + 

Alg.sec.
) 

31-12-2015 

 

V3: Ontwikkelen van rapporten mbt de evolutie van de geschillendossiers o.a. 
analyse van de oorzaken om de betwistingen trachten te beheersen. 

 

Artikel 31.1 Opstart en 
uitbouw van de Dienst 
Interne Audit 

AOD 
(DIA) 

31-03-2013 

G 

V1: Voorleggen aan de Algemene Directie, het Auditcomité en het Algemeen 
Beheerscomité van een Auditplan. 
 
GEREALISEERD in het eerste semester van 2013 (zie vorige rapporten). 
 

Geen 

AOD 
(DIA) 

31-03-2014 
31-03-2015 

G 

V2: Voorleggen van een overzichtsrapport ten behoeve van het de Algemene 
Directie, het Auditcomité en het Algemeen Beheerscomité inzake de activiteiten en 
resultaten van interne audit tijdens het voorbije kalenderjaar. 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: activiteitenverslag 2013 is opgemaakt maar 

moet nog voorgelegd worden aan het Directiecomité en het ABC 
- Het activiteitenrapport voor het jaar 2013 is opgemaakt door de DIA in de 

maand juni en overgemaakt aan de directie. De komende weken is hierover een 
overleg voorzien. Daarna zal het verslag aan het Directiecomité en vervolgens 
aan het Algemeen beheerscomité (omstreeks oktober) worden voorgelegd. We 
noteren enkele maanden vertraging voor deze actie-verbintenis wegens  het 

 
 
 
 
 
 
Vertraging van 
enkele maanden 
wegens 
inkrimpen HR-
bestand DIA 
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inkrimpen van het HR-bestand van de DIA. 
- De IT-audit betreffende ‘IT Continuity/DRP-audit’ is uitgevoerd in samenwerking 

met de Smals en is in de 1
ste

 helft van 2014 helemaal afgerond. Er zijn 2 
rapporten opgeleverd, zijnde: 

o Het auditrapport over de Organisatie en werking van het IT 
Continuïteitsbeheer & IT Disaster Recovery Planning; 

o Het adviesrapport ‘Advies IT Continuïteitsbeheer & IT Disaster 
Recovery Planning’. Dit is een afzonderlijk document en een 
verzameling van templates, best practices, en stappenplannen om de 
maturiteit van het IT continuïteitsbeheer en de IT Disaster Recovery 
Planning stelselmatig te verhogen.  Het document is rechtstreeks 
gelinkt aan de observaties van het auditrapport om de praktische 
bruikbaarheid ervan te verhogen.  

- In de DAC is recentelijk volgende audit opgestart: “Organisatie en werking van 4 
processen binnen de afdeling Administratieve Toegankelijkheidsgegevens”. 
Meer informatie hierover volgt in het jaarverslag 2014. 

- Verder is de federale Integriteitsenquête voor alle personeelsleden uitgevoerd. 
De resultaten zijn door de KUL & het bureau voor ethiek en deontologie 
verwerkt. De DIA en HR-dienst hebben een analyse van de resultaten 
uitgevoerd en een voorstel van communicatie opgemaakt. Deze zal 
eerstkomende weken op intranet worden gepubliceerd. 

- Tenslotte is de voorbereiding opgestart voor een opvolgingsaudit van Safe-Info.  
 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: GEREALISEERD (deel 1) 

- Het activiteitenrapport voor het jaar 2013 werd voorgelegd aan het 
Directiecomité op 18 september 2014 en aan het Algemeen Beheerscomité op 
20 oktober 2014.  

- Audit in de DAC: het veldwerk voor het eerste deelrapport werden afgewerkt 
op het einde van het 2

de
 semester van 2014, het voorlopig rapport werd 

voorgelegd aan de geauditeerde in januari 2015. 
- De Safe-info opvolgingsaudit wordt gecombineerd met een door de externe 

certificatie-auditoren aanbevolen gap-audit.  Dit omdat de vorige auditopdracht 
(2013-01-A) gebaseerd was op de ISO 27001:2005 norm, en de certificatie 
gebaseerd is op de ISO 27001:2013 norm. 
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- Het activiteitenrapport van de dienst interne audit voor 2014 is in 
voorbereiding. 

- De implementatie van de klokkenluidersregeling (wet van 15 september 2013) 
werd voorbereid.  De implementatie zelf vindt plaats in de eerste helft van 
2015. 

 
Bijlage 10:  
- Het activiteitenrapport van de Dienst Interne Audit voor het jaar 2013 (Nota 

Alg. Com. 2014/95). 
 

AOD 
(DIA) 

31-12-2015 
 

V3: Voorleggen van een evaluatierapport aan de Algemene Directie, het Auditcomité 
en het Algemeen Beheerscomité over de werking van de Dienst Interne Audit in het 
RIZIV. 

 

Artikel 32. Ontwikkelen 
van een model 
betreffende 
voorspellingen van de 
uitgaven in de 
gezondheidszorg in 
samenwerking met het 
Planbureau 

DGV - 
Coopa

mi 

/ 

G 

Stand van zaken 1
ste

 semester 2014: 
- Ter herinnering, de projectlead situeert zich bij het Planbureau. Het RIZIV levert 

de expertise aan. 
- Deelproject 1 (opstellen van een projectiemodel voor de uitgaven van de 

ziekteverzekering– deelsector consultaties huisartsen en specialisten) werd 
afgerond in maart 2014. 

- Deelproject 2 (opstellen van een projectiemodel voor de uitgaven van de 
ziekteverzekering – deelsector honoraria huisartsen, specialisten en 
urgentiegeneeskunde) werd opgestart begin april 2014. Verwacht wordt dat dit 
deelproject in oktober 2014 afgewerkt is. 

- Deelproject 3 (opstellen van een projectiemodel voor de uitgaven van de 
ziekteverzekering – deelsector farmaceutische verstrekkingen) wordt opgestart 
in oktober 2014. Einddatum voor dit project werd nog niet afgesproken. 

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: 

- Ter herinnering, de projectlead situeert zich bij het Planbureau. Het RIZIV levert 
de expertise aan. 

- Deelproject 1 (opstellen van een projectiemodel voor de uitgaven van de 
ziekteverzekering – deelsector honoraria huisartsen, specialisten en 
urgentiegeneeskunde) werd opgestart begin april 2014. Dit project werd 
afgerond. 

Geen 
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- Deelproject 2  (opstellen van een projectiemodel voor de uitgaven van de 
ziekteverzekering – deelsector gynaecologie, klinische biologie, medische 
beeldvorming, toezicht)  werd opgestart begin april 2014. Dit project werd 
afgerond in november 2014. 

- Deelproject 3 (opstellen van een projectiemodel voor de uitgaven van de 
ziekteverzekering – deelsector geneesmiddelen en implantaten) werd opgestart 
in oktober 2014. Einddatum voor dit project wordt voorzien op april 2015. 

 
Bijlage: Geen 
 

Artikel 33. Instappen in 
het project elektronisch 
proces-verbaal (ePV) van 
de FOD WASO 

DAC 31-12-2013 
31-12-2014 
31-12-2015 

G 

V1: Een actieve medewerking van het RIZIV aan het project ePV met de opmaak van 
een jaarlijkse stand van zaken met betrekking tot die samenwerking. 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: GEREALISEERD (voor jaar 2013) 

- De toepassing is in productie voor de sociaal controleurs 
- De instap van de sociaal inspecteurs wordt voorbereid, maar uitbreiding is 

momenteel nog niet mogelijk door technische problemen (ondertekening PV’s 
via VPN verbinding) 

- Een opvolgingsrapport met stand van zaken voor jaar 2013 werd tijdig 
opgeleverd. Het rapport voor het jaar 2014 is in voorbereiding 

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: GEREALISEERD (voor het jaar 2014) 

- De dienst ‘controle VI’ is toegevoegd in de applicatie ePV, als een nieuw bureau 
binnen de instelling ‘RIZIV’.    

- De toepassing staat klaar in de acceptatie- en productieomgeving op het niveau 
van Smals. De toegang voor de sociaal inspecteurs van de dienst ‘controle VI’ 
moet nog toegekend worden.  

 
Bijlage: Geen 
 

Geen 

Artikel 34. Overdracht van 
de afdeling Bijdragen 
Gepensioneerden naar de 
Rijksdienst voor 

AOD 
(Fin.) 

Binnen de 
zes 
maanden na 
de 

G 

V1: Overdracht van personeel en kredieten van de afdeling Bijdragen 
Gepensioneerden van het RIZIV naar de RVP. 
 
GEREALISEERD in 2013 (zie vorige rapporten). 

Geen 
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Pensioenen inwerkingtre
ding van de 
reglementair
e bepalingen 
en dit in 
volledige 
samenwerki
ng met de 
RVP. 

Artikel 35. Medewerking 
van het RIZIV aan de 
uitvoering van de 
staatshervorming  

RIZIV – 
Alg. 

directie 

/ 

G 

Stand van zaken 1
ste

 semester 2014: 
- Ter herinnering, de overdracht van de bevoegdheden met impact op het RIZIV 

heeft betrekking op volgende domeinen: 
o Het ouderenbeleid 
o De sector revalidatie 
o De geestelijke gezondheidszorg 
o Het preventiebeleid 
o De organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg 
o En hulp aan personen met een handicap (o.a. rolstoelen) 

- De voorbije maanden is er verder intensief overleg gepleegd.   
- Het overgangsprotocol is afgewerkt en op 18/04/14 ondertekend door de 

federale, Vlaamse en Duitstalige ministers. Het protocol is ter mededeling 
overgemaakt aan het Verzekeringscomité (28/04), de Algemene Raad (05/05) 
en het Algemeen Beheerscomité (05/05). De publicatie in het Staatsblad volgt 
nog. 

- Het ontwerp KB betreffende de overdracht van het personeel RIZIV naar de 
deelstaten werd op de ministerraad van 24/04/14 geagendeerd, goedgekeurd 
en vervolgens overgemaakt aan het comité B en de deelstaten, alsook aan het 
Algemeen beheerscomité. Op 31/08/2014 is het KB ondertekend door de 
Koning. 

- Specifieke werkgroepen: 
o Stuurgroep/CoPil (onder leiding van RIZIV-FOD VVVL)  
o Coorfed (RIZIV / FOD VVVL) 
o Werkgroep Financieel en Budgettair Experten (organisatie door RIZIV)  
o Werkgroep thesaurie-operaties met globaal beheer, RIZIV, RKW, RVA  

Geen 
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en deelstaten (organisatie door beleidscel Financiën). 
Onderhandelingen over horizontaal protocol (met de deelstaten) zijn 
nog lopend. 

o Werkgroep Interministeriële Conferentie - internationale 
overeenkomsten (organisatie RIZIV) (meeting op 28/05/2014) 

o Werkgroep Interministeriële Conferentie – mobiliteitshulpmiddelen 
o Werkgroep verzekeringsinstellingen met RIZIV, VI en FOD VVVL 

(organisatie door RIZIV) => Later uitgebreid met deelstaten 
- Een overzicht van de timing betreffende de over te dragen bevoegdheden en de 

duurtijd van de overgangsperiode is beschikbaar. 
- Informatievergaderingen voor het personeel: 

o Informatiesessie voor vakbonden intern RIZIV (juli 2014) 
o Individuele gesprekken met personeelsleden geïnteresseerd in een 

transfer (augustus en september 2014)  
o Informatievergadering voor geïnteresseerde personeelsleden met 

Vlaamse Gemeenschap (20/05/14), Waals gewest (22/09/14) en de 
GGC (18/09/2014) 

- Initiatieven kennisoverdracht: voornamelijk vragen van en contacten met de 
Vlaamse Overheid; momenteel zijn er geen vragen van Brussel, de Duitse 
Gemeenschap of Wallonië. 

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014 en begin 2015: 

1. Specifieke overlegmomenten die worden verdergezet: 
- IMC wordt opnieuw op gang getrokken, waarbij ook de opvolging van de 

staatshervorming wordt geïntegreerd (politiek niveau) - IMC op 27/01/15. 
- Stuurgroep/CoPil (onder leiding van RIZIV-FOD VVVL); volgende CoPil in maart. 
- Coorfed (RIZIV / FOD VVVL)  
- Werkgroep thesaurie-operaties met RSZ, RSZPPO, famifed, RIZIV, RVA 

(organisatie door FOD Financiën): het horizontaal protocol m.b.t. de organisatie 
van de financiering werd in het BS gepubliceerd op 31/12/14. Naar de toekomst 
toe worden nog initiatieven genomen door DGV (te bespreken op de Copil) met 
betrekking tot : 

o De opvolging van de begroting van de overgehevelde materies in 
overgangsfase (monitoring uitgaven) 
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o De voorlopige en definitieve afsluiting van de rekeningen 
o Specifieke financiële aangelegenheden (bv financiële situatie vanaf 

1/1/2018) 
- Werkgroep IMC - internationale overeenkomsten (organisatie RIZIV): de 

werkgroep wordt opnieuw samengesteld, de FOD VG heeft hiervoor het 
initiatief genomen. Van zodra alle zetelende medewerkers gekend zijn, wordt 
een nieuwe vergadering  belegd; de nieuwe ministers moeten hun 
vertegenwoordigers voor de IKW-werkgroep nog aanduiden.  

- Werkgroep IMC – mobiliteitshulpmiddelen: bijeenkomst te organiseren. 
2. ICT: Kick-off vergadering RVT heeft plaatsgevonden; Sharepoint site voor 

uitwisseling van documentatie met de regio’s is in voorbereiding. 
3. Personeel :  
- Communicatie naar de medewerkers is ongoing alsook individuele gesprekken 

met de personeelsleden die op de overgedragen bevoegdheden werken maar 
niet vrijwilliger zijn voor vertrek.  

- Het KB van 31/8/2014 dat de modaliteiten van toepassing voor de overdracht 
van personeel naar de gemeenschappen regelt, verscheen in het BS op 
15/10/2014. 

- Er wordt overleg met de deelstaten georganiseerd voor een goede afstemming 
over de verwachte competenties; er zal zo goed mogelijk rekening worden 
gehouden met de voorkeur van de medewerkers. 
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Artikel 13. Impact van de 
vergrijzing op de uitgaven 
van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging 

AOD 31-12-2012 
 

 

 

 

 

G 

 

V2. Opmaken van een thematisch rapport over de impact van de vergrijzing op de 
sector ‘ouderenzorg’. 
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: 

- Dit project heeft vertraging opgelopen als gevolg van de vertraging in de 
aanwervingsprocedure en dus in het opstarten van het project (november 2010 
in plaats van september 2009) en van een vraag om bepaalde punten 
betreffende de eerste actie-verbintenis te verfijnen (1

ste
 reden vertraging).  

- De studie, waarvan de definitie aanzienlijk is verruimd, is gestart eind oktober 
2012. Het rapport heeft betrekking hebben op verpleegkunde, logopedie en 
kinesitherapie, met in 1

ste
 instantie de focus op de sector verpleegkunde. 

- Ter herinnering, een bijkomende reden van vertraging (EXTERN) is de 
veranderingen die werden aangebracht aan de modellisatie, voorgesteld door 
het begeleidingscomité (RIZIV, Planbureau, WIV, CM) van november 2013. Door 
die veranderingen, wordt het model ineens veel groter, waardoor de analyses 
ook veel meer tijd in beslag nemen dan voordien. Bovendien wordt er voor de 
projecties tevens meer tijd uitgetrokken daar het hier gaat over een nieuwe 
methode die eigen moet worden gemaakt. 

- Ondertussen zijn de verschillende analyses afgerond. In de augustus werd 
gewerkt aan een draft van het eindrapport die momenteel nagelezen wordt 
door de leden van het begeleidingscomité. Via de opmerkingen van de 
comitéleden (waar uiterlijk op 22 september antwoord wordt verwacht) wordt 
het definitieve eindrapport opgemaakt. Dit zou begin oktober volledig afgerond 
moeten zijn. 

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: GEREALISEERD 

- Het definitieve rapport  “Impact van de vergrijzing op de uitgaven van de 

 
Cfr. vorige 
rapporten – 
Vertraagde 
opstart tijdens 
looptijd van de 
3de BO door 
vertraging in de 
aanwerving- 
procedure. 
 
Vertraging: 
wijzigingen aan 
modellering – op 
voorstel van het 
begeleidings-
comité 
 

                                                           
3 AOD = Algemeen Ondersteunende Diensten; DU = Dienst uitkeringen; DGV = Dienst geneeskundige verzorging; DGEC = Dienst evaluatie en geneeskundige controle; DAC = Dienst administratieve 
controle & FMO = Fonds voor medische ongevallen. 
4 R (rood)= de actie-verbintenis is nog niet gerealiseerd, O (oranje) INT= tijdige realisatie in gevaar wegens interne factoren, O (oranje) EXT= tijdige realisatie in gevaar wegens omgevingsfactoren, G 
(groen)= actie-verbintenis op schema of gerealiseerd. 
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Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

verzekering voor geneeskundige verzorging in de sector thuiszorg (voor de 
verpleegkundige prestaties) is opgeleverd begin oktober 2014. Het verslag is 
toegevoegd als bijlage. 
 

Bijlage 11:  
- Het rapport  “Impact van de vergrijzing op de uitgaven van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging in de sector thuiszorg - Verpleegkundige prestaties” 
 

Artikel 27. Module 
zorgverleners via de 
website van het RIZIV 

DGV Streefdatum
: X + 12 
maanden 
(waarbij X= 
goedkeuring 
van de 
wettekst in 
de 
Kamercomm
issie, 
rekening 
houdend 
met de 
timing van 
de 2-
jaarlijkse 
akkoorden) 

 

 

 

 

 

 

R 

V New. De online toepassing is beschikbaar voor de geneesheren en de tandartsen 
zodat ze elektronisch kunnen toetreden tot de akkoorden.  
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: 

- Ter herinnering, het reglementair kader is goedgekeurd op 27/11/2013 in de 
Kamer (= X) en op 31/12 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Wet van 
15/12/2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve 
vereenvoudiging, artikelen 24, 25 & 26). Het principe van de online toetreding is 
van toepassing vanaf 1/1/2017. De Nationale Commissies artsen-ziekenfondsen 
en tandartsen-ziekenfondsen kunnen evenwel reeds voor deze datum opteren 
voor een elektronisch of een gemengd systeem. Streefdatum voor de actie-
verbintenis is 27/11/2014.  

- De uitrol van de onlinetoepassing is afhankelijk van de data van de 2-jaarlijkse 
akkoorden. De huidige lopende akkoorden voor de tandartsen en de artsen 
hebben betrekking op de periode 2013-2014. 

- Ondertussen hebben de dentomut en de medicomut ingestemd om tegen 2015 
met een gemengd systeem (online en papier) te starten. 

- De interne voorbereiding van het project (+ de ontwikkeling van de ICT-
toepassing) is volop lopend. Momenteel wordt de laatste hand gelegd op het 
documenteren van de functionele en technische analyses. 

- De online toetreding tot de akkoorden zal via MyInami verlopen. MyInami 
maakt gebruik van de authentificatie-module eHealth: De identificatie en 
authentificatie van de zorgverlener gebeurt via een standaardmodule van het 
eHealth platform. 

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: in vertraging 

Aangepaste actie- 
verbintenis (cfr. 
semestrieel 
verslag 2013) 
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Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

- De interne voorbereiding van het project (+ de ontwikkeling van de ICT-
toepassing) loopt wat vertraging op. De opstart van de programmatiefase, 
initieel voorzien voor het 2

de
 semester 2014, is uitgesteld naar 2015. 

- De online toepassing voor de toetreding tot de akkoorden zal in 2 fasen ter 
beschikking worden gesteld, zijnde een uitrol begin 2016 voor wat betreft de 
artsen (want het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen loopt tot 31/12/2015), 
en een 2de uitrol voor de tandartsen begin 2017 (want het huidige akkoord 
tandartsen-ziekenfondsen loopt tot 31/12/2016).  

 
Bijlage: Geen 
 

Artikel 32. 
Zorgvernieuwing in de 
ouderenzorg 

DGV 30-06-2012  

 

 

 

R 

 

V3. Opmaken van een tussentijds rapport voor het Verzekeringscomité over het 
verloop van de geselecteerde projecten van de tweede oproep  
 
Stand van zaken 1

ste
 semester 2014: 

- Zoals reeds opgenomen in de vorige verslagen is de opstart van de projecten 2e 
oproep vertraagd door een vertraagde opstart van de 1

ste
 oproep en door de 

lopende zaken. 
- Op 19 mei 2014, keurde het Verzekeringscomité de nota’s (CGV 2014-161 en 

161-2
de

 add in bijlage aan het semestrieel verslag) betreffende de 
selectieprocedure van dossiers uit de tweede projectoproep goed.  

- Door het Verzekeringscomité werd in de maand juli de formele selectie van 
enkele bijkomende kandidaturen goedgekeurd (nota CGV 2014-277 van 16 juli). 

- In augustus is vervolgens het model van samenwerkingsakkoord geformaliseerd 
en goedgekeurd door het Verzekeringscomité (zie nota CGV 2014-284 in bijlage 
aan het semestrieel verslag). 

- Deze projecten starten hun activiteiten vanaf 1 september 2014. Een 
informatiesessie werd op 2 juli gegeven. 

- Het eerste tussentijds rapport over het verloop van de geselecteerde projecten 
is voorzien omstreeks begin 2016 (actie-verbintenis 3). Pas 1 jaar na de start 
van de projecten kan een eerste tussentijds verslag over het verloop van de 
projecten zorgvernieuwing worden opgemaakt. 

- Voor wat betreft de wetenschappelijke evaluatie (betrekking op de resultaten 
en effecten van de zorgvernieuwingsprojecten en waarop deze tot stand 

 
Cfr. jaarverslag 
2012 - Vertraagd 
door vertraagde 
opstart 1ste 
oproep, en 
daarna door 
'lopende zaken'. 
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Actie-verbintenis en stand van zaken Aandachtspunten 
knelpunten & 
corrigerende 
maatregelen 

komen) van de tweede oproep is, in overleg met de Dienst en de leden van het 
bestaand consortium, een evaluatieprotocol voorbereid. Dit protocol is 
gelijklopend aan dit van de eerste oproep maar integreert  anderzijds nieuwe 
elementen. Ondertussen zijn met het consortium de akkoorden afgesloten. 
Hiervoor verwijzen we naar de nota CGV 2014/171 zoals toegevoegd als bijlage 
aan het semestrieel verslag.  

 
Stand van zaken 2

de
 semester 2014: 

- Zoals hierboven opgenomen hebben de projecten van de 2
de

 oproep hun 
activiteiten aangevat op 1 september 2014. 

- Er is voorzien in een wetenschappelijke evaluatie (betrekking op de resultaten 
en effecten van de zorgvernieuwingsprojecten en waarop deze tot stand 
komen) van de tweede oproep tegen 2017 (zie ook nota’s zoals overgemaakt in 
het kader van het semestrieel verslag).  

- In de resterende actie-verbintenis is voorzien in de opmaak van een tussentijds 
rapport. Nu is vastgesteld, na ervaring met het tussentijdsrapport voor de 1

ste
 

oproep, dat een puur administratief tussentijds rapport een eerder zwakke en 
dus minder fundamentele toegevoegde waarde biedt. De toegevoegde waarde 
stelt zich vooral als administratieve en wetenschappelijke elementen gekoppeld 
worden. Het finale wetenschappelijk evaluatieverslag zal die mogelijkheid 
bieden. (in bijlage de nota inzake de wetenschappelijke evaluatie zoals 
voorgelegd aan het Verzekeringscomité op 23/02/2015). Daarom is het voorstel 
om de actie-verbintenis te herdefiniëren, en dit meer bepaald in de opmaak van 
een wetenschappelijke evaluatie tegen midden 2017, zijnde => V3 (New). 
Opmaken van een wetenschappelijk rapport voor het Verzekeringscomité over 
het verloop van de geselecteerde projecten van de tweede oproep. 
Streefdatum: 30/09/2017. 

 
Bijlage 12:  
- Nota CGV/2015/049. Wetenschappelijke evaluatie van de alternatieve 

zorgvormen voor kwetsbare ouderen: aanpassing van het evaluatieprotocol en 
wijzigingsclausule bij de overeenkomsten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel tot 
herdefiniëring 
van de actie-
verbintenis V3 
 
 
 
 

Artikel 51. Duurzame AOD 31-12-2012 G V1. EMAS-certificatie van een gebouw van het RIZIV. Aanpassing van 
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ontwikkeling 31-12-2016   
Stand van zaken 1e semester 2014: 
- Met het oog op de EMAS-certificatie voor de gebouwen T211/C67 zijn er 

milieudoelstellingen en een actieprogramma vastgesteld. Voor elke doelstelling 
zijn er performantie-indicatoren ontwikkeld (cfr bijlage) en ze zullen regelmatig 
worden gemeten. Het koelingssysteem van de lokalen op de achtste verdieping 
van gebouw T211 is bijvoorbeeld veranderd. Dat heeft een positieve invloed 
gehad op het energieverbruik.  Ook de invoering van telewerk en de afschaffing 
van de individuele printers hebben tot een lager elektriciteitsverbruik op het 
RIZIV geleid (cfr bijlage). 

- De meeste procedures voor de ISO 14001-certificatie zijn volledig uitgewerkt: 

 Procedure: Redactie en verspreiding van procedures en instructies 

 Procedure: Milieuanalyse van de gebouwen 

 Procedure: Milieuanalyse van de missies 

 Procedure: Beheer van afwijkingen en corrigerende maatregelen 

 Procedure: Beheer van preventieve acties 

 Procedure: Directiebeoordeling 

 Procedure: Interne Communicatie 

 Procedure: Beheer van wettelijke en andere eisen 

 Procedure: Beheer van registers 

 Procedure: Aankoop van gevaarlijke producten 

 Procedure: Beheer van het afval 

 Procedure: Communicatie met leveranciers en onderaannemers 

 Procedure: Duurzame aankopen 

 Procedure: Beheer van interne audits 
Sommige daarvan worden reeds in praktijk gebracht, voor de andere zal dat 
vanaf oktober gebeuren. Voor het meedelen van die procedures wordt gebruik 
gemaakt van verschillende kanalen (vergaderingen, intranet, ad valvas…). Een 
interne audit door het bedrijf COMASE zal nog volgen. 

- De externe audit voor de ISO14001-certificatie is voor begin 2015 gepland. 
- Om een oplossing te vinden voor de 50 gevallen van non-conformiteit (voor de 

EMAS-certificatie) is een actieplan met deadlines opgesteld. Op dit ogenblik zijn 

de streefdatum 
voor de 
verbintenis (cf. 
semestrieel 
verslag 2013) 
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er reeds 12 gevallen van non—conformiteit opgelost. 
- Tien andere gevallen worden momenteel opgelost (cfr bijlage). 

 
Stand van zaken 2

e
 semester 2014 

- Wat de ISO 14001 certificering betreft, zullen alle procedures en richtlijnen 
vanaf einde februari 2015 van toepassing zijn. De voorbereiding van de 
communicatie ervan is in handen van de EMAS-coördinator en de 
communicatiecel. Begin maart staat een algemene communicatie hierrond 
gepland. Er zijn al informatiesessies aan de gang met de betrokken diensten. In 
juni of juli zal een interne audit plaatsvinden in samenwerking met de firma 
COMASE.    

- De audit van de ISO 14001 certificering zal in november/december 2015 
plaatshebben waardoor  ons nog tijd zal resten om bij te sturen na de interne 
audit. 

- De oplossing van de gevallen van non-conformiteit met het oog op EMAS is op 
de goede weg: er zijn al 33 gevallen van non-conformiteit opgelost. 

- Er moeten wel nog wijzigingen en correcties op het niveau van de infrastructuur 
worden aangebracht die pas in 2015, 2016 of 2017 zullen kunnen gebeuren 
afhankelijk van de budgetten en het personeel waardoor dus alleen vanaf dan 
een EMAS certificering mogelijk zal zijn. Dit verklaart waarom gekozen wordt 
voor een voorlopig certificaat via ISO 14001. 
 

Bijlage: Geen 
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Opvolging continue opdrachten die voortvloeien uit vorige 
bestuursovereenkomsten 

 
 Activiteitsdomein ACTIES – verbintenissen Streefdatum Gerealiseerd 

Financiële rapportering aan de Commissie voor 
Tegemoetkoming van Geneesmiddelen (MORSE-
rapportering) 

Opmaak van een MORSE-rapport ten behoeve van de CTG 
met een opvolging van de reële versus de geschatte uitgaven 
voor terugbetaalde geneesmiddelen en de impact van 
financiële maatregelen 

Semestrieel OK – gegevens 2012  

Rapportering van gestandaardiseerde regionale 
gegevens over de uitgaven geneeskundige 
verzorging 

Opmaak van een jaarlijks longitudinaal rapport (over 
meerdere jaren en met deels thematische analyses).  
 
Opmaak van een detailrapport om de 5 jaar  

Jaarlijks 
(basisstatistieken)  
 
5-jaarlijks (detailgegevens 
voor 1 specifiek jaar) 

OK  - geactualiseerd 
longitudinaal rapport 

2007 – 2011  

Evaluatieprojecten met het oog op het 
terugdringen van overconsumptie en oneigenlijk 
gebruik van geneeskundige verstrekkingen 

Jaarlijks uitvoeren van tenminste 2 evaluatieprojecten en 1 
impactmeting 

Voor het einde van elk 
kalenderjaar 

OK 2014  

Controles inzake de werkelijke afgifte van de 
geneesmiddelen op basis van de ‘unieke 
streepjescode’-gegevens 

Opmaak van een jaarlijks verslag over de activiteiten en 
resultaten van de analyse en kruising van de bestanden van 
de tariferingsdiensten en farmaceutische bedrijven en de 
eruit voortvloeiende controles 

Voor het einde van het 
eerste trimester van elk 
kalenderjaar 

OK 2014 – 
profielgegevens 

apotheken  

Controles op de activiteiten van de adviserend 
geneesheren inzake primaire 
arbeidsongeschiktheid (o.b.v. cartografieën) 

Opmaak van een jaarlijks rapport per VI met een cartografie 
van de activiteiten van de adviserend geneesheren op het 
niveau van het ziekenfonds en de VI 

Voor het einde van elk 
kalenderjaar 

OK – tabellen per VI + 
bespreking  

Informatie aan de zorgverleners en externe 
communicatie door de DGEC (Infobox) 

Het jaarlijks actualiseren van bepaalde al bestaande 
infoboxen 

Voor het einde van elk 
kalenderjaar 

OK – actualisering in 
continu   

Jaarrapport ICE-strategie (informatie, controle, 
evaluatie) van de DGEC 

Opmaak van een rapport over de activiteiten en resultaten 
tijdens het voorbije kalenderjaar in het kader van de ICE-
strategie van de DGEC 

Voor het einde van het 
eerste trimester van elk 
kalenderjaar 

OK mei 2013 
 

Themacontroles bij de VI (audit en advies) Uitvoeren van minstens twee themacontroles per jaar en 
opmaak van een eindrapport: één inzake geneeskundige 

Voor het einde van elk 
kalenderjaar 

OK 2014  
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verzorging en één inzake uitkeringen 

Rapportering inzake sociale fraude Opmaak van een rapport over de activiteiten en resultaten 
tijdens het voorbije kalenderjaar inzake de strijd tegen de 
sociale fraude. Hoofdstuk domiciliefraude zal toegevoegd 
worden vanaf 2013. 

Voor het einde van het 
derde trimester van elk 
kalenderjaar 

OK  

Duurzame ontwikkeling: invoering van EMAS Opmaak van een rapport met de activiteiten en resultaten 
tijdens het voorbije kalenderjaar inzake het beleid van 
duurzame ontwikkeling en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, meer bepaald voor wat betreft het 
invoeren van EMAS voor de gebouwen C67 en T211 van het 
RIZIV. 

Voor het einde van het 
eerste trimester van elk 
kalenderjaar.  
De EMAS certificatie voor 
de gebouwen C67 en 
T211 is voorzien tegen 
eind 2014; er zal jaarlijks 
op periodieke wijze een 
rapportering over de 
voortgang van het project 
worden opgemaakt. 

OK 2013 
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CONCLUSIES  Jaar 2014 
 
 

Dit verslag is het 2e jaarverslag bij de 4de bestuursovereenkomst van het RIZIV. Het bevat een 
overzicht van de stand van zaken van de verschillende projecten en bijhorende actie-
verbintenissen voor het jaar 2014. Zoals u bij het lezen van dit verslag heeft kunnen vaststellen 
verloopt de uitvoering van de projecten en de actie-verbintenissen van het jaar 2014 positief. 
 
Zo is/zijn o.a. in het jaar 2014: 

- het onderzoeksprogramma 2014 over de arbeidsongeschiktheid aan het Beheerscomité 
van de Dienst voor Uitkeringen voorgesteld; 

- de methodologie van de barometer arbeidsongeschiktheid gepresenteerd op het 
Beheerscomité van de Dienst Uitkeringen; 

- de jaarverslagen opgemaakt (en voorgesteld aan het beheerscomité uitkeringen) over de 
verwerking van de gegevens inzake arbeidsongeschiktheid zijnde voor de thema’s: 
invaliditeit, primaire arbeidsongeschiktheid, toegestane deeltijdse werkhervatting en 
beroepsherscholing;  

- de gegevensstroom opgezet voor wat betreft de proactieve flux van potentiële 
rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming, en dit in samenwerking met de FOD 
financiën;  

- diverse nota’s over de huisartsenwachtposten opgemaakt; 
- de terugbetalingsprocedure voor de vergoedbare implantaten en invasieve medische 

hulpmiddelen opgestart op 1 juli; 
- de boortabel voor de opvolging van de behandeling van de dossiers (en 

verwerkingstermijnen) voor die terugbetalingsprocedure opgemaakt; 
- de nota met voorstellen over de toekomstige aanpak voor de zorgtrajecten opgemaakt 

en voorgesteld aan de Medicomut; 
- het jaarverslag FMO voor het jaar 2013 gefinaliseerd;  
- 2 tussentijdse verslagen over de reorganisatie van de DGEC opgemaakt; 
- een datamatching op de gegevens DMFA-PI uitgevoerd; 
- de gegevensstroom met de onverschuldigde bedragen en recuperaties door de VI in het 

kader van de uitkerings-verzekering in productie gegaan (recup VI); 
- de evenementen betreffende de viering 50 jaar RIZIV afgesloten; 
- de eerste 3 modules van het HR Management Informatie Systeem opgeleverd, zijnde 

een standaardrapport met de FED-20 KPI’s (HR-BSC), een gestandaardiseerd rapport met 
de evoluties van het personeelsbestand en een gestandaardiseerd rapport met de 
evoluties van het personeelsbudget; 

- een studie over de analyse van de uitstroom HR opgemaakt en besproken op niveau van 
het Directiecomité; 

- het activiteitenrapport van de Dienst Interne Audit voor het jaar 2013 opgeleverd; 
- de macroprocesmap van het RIZIV opgemaakt; 
- samen met het Planbureau gewerkt aan het model betreffende voorspellingen van de 

uitgaven in de gezondheidszorg; 
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- een actieve medewerking aan het project e-PV met het gebruik ervan door de sociaal 
inspecteurs en de voorbereiding van de instap voor de sociaal inspecteurs; 

- enorm veel geïnvesteerd in de voorbereiding van de overheveling van de bevoegdheden 
ihkv de staatshervorming; 

 
We vestigen de aandacht op een aantal projecten waarbij de impact van externe factoren 
aanzienlijk is zoals o.a.: de kwaliteit van de gegevens van de VI’s inzake de betaalde 
onverschuldigde bedragen en terugvorderingen in het kader van de uitkeringsverzekering; de 
samenwerking met de VI’s in het kader van het beheer van de invaliditeitsdossiers. 
 
Het volgende verslag (semestrieel verslag 2015) zal opgeleverd worden in de loop van 
september 2015 en zal de voortgang van de projecten voor wat betreft de eerste 6 maanden 
van 2015 bevatten. 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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